Carta Gantt Protocolo de Riesgos Psicosociales - Bachillerato

Etapas	Responsables	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	nov-16
1. **Los preparativos**																		
1.1. Recepción de información sobre el protocolo psicosocial por parte de ACHS																		
1.2. Designación equipo psicosocial central (Equipo responsable dentro de la organización)																		
1.3. Informar a la Administración Superior sobre los pasos de la evaluación																		
1.4. Capacitación equipo psicosocial central																		
1.5. Designación equipos psicosociales locales (si corresponde)																		
1.6. Capacitación equipos psicosociales locales (si corresponde)																		
2. **Preparación del trabajo de campo**																		
2.1. Revisar formas de sensibilización de acuerdo al tipo y cantidad de trabajadores	Jorge Matamala																	
2.2. Preparar material de sensibilización de acuerdo al tipo y cantidad de trabajadores	Jorge Matamala																	
2.3. Preparar canales de comunicación, información y sensibilización	Jorge Matamala																	
2.4. Adaptar la aplicación del cuestionario de acuerdo al alcance y las unidades de análisis																		
2.5. Diseño de forma de distribución, respuesta y recogida de los cuestionarios																		
3. **Trabajo de campo**																		
3.1. Ejecutar propuestas de difusión e información y hacer reuniones informativas	Hernan Zavala																	
3.2. Generar acta de difusión y sensibilización																		
3.2. Entregar, responder y recoger el cuestionario.	Alex Ortega																	
4. **Análisis**																		
4.1. Tabulación de datos.	Nivel Central																	
4.2. Análisis de datos.	Nivel Central																	
4.3. Redacción informe de evaluación de riesgos psicosociales.	Nivel Central																	
5. **Plan de acción**																		
5.1. Elaboración de propuestas preventivas teniendo en cuenta las propuestas por ACHS	ACHS																	
5.2. Hacer públicas las propuestas	ACHS																	
5.3. Realizar informe propuestas preventivas	ACHS																	
6. **Aplicación de medidas preventivas**																		
6.1. Realizar seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas	Organismo																	
6.2. Valoración de la eficacia de las medidas preventivas	Organismo																	