Carta Gantt Protocolo de Riesgos Psicosociales - Facultad de Química y Farmacia

Etapas	Responsables	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17
1. **Los preparativos**														
1.1. Recepción de información sobre el protocolo psicosocial por parte de ACHS	Proceso no corresponde a Facultad													
1.2. Designación equipo psicosocial central (Equipo responsable dentro de la organización)	Proceso no corresponde a Facultad													
1.3. Informar a la Administración Superior sobre los pasos de la evaluación	Proceso no corresponde a Facultad													
1.4. Capacitación equipo psicosocial central	Proceso no corresponde a Facultad													
1.5. Designación equipos psicosociales locales (si corresponde)		x												
1.6. Capacitación equipos psicosociales locales (si corresponde)		x												
2. **Preparación del trabajo de campo**														
2.1. Revisar formas de sensibilización de acuerdo al tipo y cantidad de trabajadores	Proceso no corresponde a Facultad													
2.2. Preparar material de sensibilización de acuerdo al tipo y cantidad de trabajadores	Comite local Faciqyf			x	x									
2.3. Preparar canales de comunicación, información y sensibilización	Comite local Faciqyf			x	x									
2.4. Adaptar la aplicación del cuestionario de acuerdo al alcance y las unidades de análisis	Comite local Faciqyf			x	x									
2.5. Diseño de forma de distribución, respuesta y recogida de los cuestionarios	Comite local Faciqyf			x	x									
3. **Trabajo de campo**														
3.1. Ejecutar propuestas de difusión e información y hacer reuniones informativas	Comite local Faciqyf				x									
3.2. Generar acta de difusión y sensibilización	Comite local Faciqyf				x									
3.2. Entregar, responder y recoger el cuestionario.	Comite local Faciqyf					x								
4. **Análisis**														
4.1. Tabulación de datos.	Proceso no corresponde a Facultad													
4.2. Análisis de datos.	Proceso no corresponde a Facultad													
4.3. Redacción informe de evaluación de riesgos psicosociales.	Proceso no corresponde a Facultad													
5. **Plan de acción**														
5.1. Elaboración de propuestas preventivas teniendo en cuenta las propuestas por ACHS	Comite local Faciqyf							x	x					
5.2. Hacer públicas las propuestas	Comite local Faciqyf								x	x				
5.3. Realizar informe propuestas preventivas	Comite local Faciqyf									x	x			
6. **Aplicación de medidas preventivas**														
6.1. Realizar seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas	Comite local Faciqyf												x	x
6.2. Valoración de la eficacia de las medidas preventivas	Comite local Faciqyf													x