Carta Gantt Protocolo de Riesgos Psicosociales, Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza

Etapas	Responsables	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
1. **Los preparativos**										
1.1. Recepción de información sobre el protocolo psicosocial por parte de ACHS	Comisión local	X								
1.2. Designación equipo psicosocial central (Equipo responsable dentro de la organización)	Comisión local	X								
1.3. Informar a la Administración Superior sobre los pasos de la evaluación	Comisión local			X						
1.4. Capacitación equipo psicosocial central	Comisión Central			X						
1.5. Designación equipos psicosociales locales (si corresponde)	No aplica									
1.6. Capacitación equipos psicosociales locales (si corresponde)	No aplica									
2. **Preparación del trabajo de campo**										
2.1. Revisar formas de sensibilización de acuerdo al tipo y cantidad de trabajadores	Comisión local			X						
2.2. Preparar material de sensibilización de acuerdo al tipo y cantidad de trabajadores	Comisión local			X						
2.3. Preparar canales de comunicación, información y sensibilización	Comisión local				X					
2.4. Adaptar la aplicación del cuestionario de acuerdo al alcance y las unidades de análisis	Comisión local				X					
2.5. Diseño de forma de distribución, respuesta y recogida de los cuestionarios	Comisión local				X					
3. **Trabajo de campo**										
3.1. Ejecutar propuestas de difusión e información y hacer reuniones informativas	Comisión local					X				
3.2. Generar acta de difusión y sensibilización	Comisión local					X				
3.2. Entregar, responder y recoger el cuestionario.	Comisión local					X				
4. **Análisis**										
4.1. Tabulación de datos.	ACHS						X			
4.2. Análisis de datos.	ACHS						X			
4.3. Redacción informe de evaluación de riesgos psicosociales.	ACHS						X			
5. **Plan de acción**										
5.1. Elaboración de propuestas preventivas teniendo en cuenta las propuestas por ACHS	Comisión local							X		
5.2. Hacer públicas las propuestas	Comisión local							X		
5.3. Realizar informe propuestas preventivas	Comisión local							X		
6. **Aplicación de medidas preventivas**										
6.1. Realizar seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas	Comisión local								X	X
6.2. Valoración de la eficacia de las medidas preventivas	Comisión local								X	X