Carta Gantt Protocolo de Riesgos Psicosociales - Facultad de Ciencias

Etapas	Responsables	dic-15	ene-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17
1. **Los preparativos**															
1.1. Recepción de información sobre el protocolo psicosocial por parte de ACHS	comision central	x													
1.2. Designación equipo psicosocial central (Equipo responsable dentro de la organización)	comision central	x													
1.3. Informar a la Administración Superior sobre los pasos de la evaluación	comision central	x													
1.4. Capacitación equipo psicosocial central	comision central		26-ene												
1.5. Designación equipos psicosociales locales (si corresponde)	Director economico		26-ene												
1.6. Capacitación equipos psicosociales locales (si corresponde)	Comision central		26-ene	30-mar		04-may									
2. **Preparación del trabajo de campo**															
2.1. Revisar formas de sensibilización de acuerdo al tipo y cantidad de trabajadores	Comision local			04-mar											
2.2. Preparar material de sensibilización de acuerdo al tipo y cantidad de trabajadores	Comision local			04-mar	01-abr										
2.3. Preparar canales de comunicación, información y sensibilización	Comision local				01-abr										
2.4. Adaptar la aplicación del cuestionario de acuerdo al alcance y las unidades de análisis	Comision local				01-abr										
2.5. Diseño de forma de distribución, respuesta y recogida de los cuestionarios	Comision local			04-mar	01-abr	06-may									
3. **Trabajo de campo**															
3.1. Ejecutar propuestas de difusión e información y hacer reuniones informativas	Comision local			18-mar	09-may	24y26 mayo									
3.2. Generar acta de difusión y sensibilización	Comision local					04-may									
3.2. Entregar, responder y recoger el cuestionario.	Comision local					03-jun									
4. **Análisis**															
4.1. Tabulación de datos.	comision central														
4.2. Análisis de datos.	comision central														
4.3. Redacción informe de evaluación de riesgos psicosociales.	comision central														
5. **Plan de acción**															
5.1. Elaboración de propuestas preventivas teniendo en cuenta las propuestas por ACHS	Comision local														
5.2. Hacer públicas las propuestas	Comision local														
5.3. Realizar informe propuestas preventivas	Comision local														
6. **Aplicación de medidas preventivas**															
6.1. Realizar seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas	Comision local														
6.2. Valoración de la eficacia de las medidas preventivas	Comision local														