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U. DE CHILE D.J. (O) N°

ANT.: Oficio N°203, de la Vicerrectoria de
Asuntos  Econdmicos y  Gestidn
Institucional, de 14.07.2017; Oficio
N°1022, de Direccidn Juridica, de
03.07.2017; Providencia de Rectoria
N°940, de 03.05.2017; Oficio N°031, del
Senado Universitario, de 27.04.2017.

MAT.. Responde comunicacion sobre
Proyecto de Construccién de Aularios y
otro.

11 A60 2017
SANTIAGO,

A 1 SR.VICEPRESIDENTE DEL SENADO UNIVERSITARIO

DE : DIRECTOR JURIDICO

Mediante Providencia del antecedente, el Sr. Rector remitio a esta Unidad Asesora
Oficio N°031, def Senado Universitario, de fecha 27 de abril de 2017, en & que, junto con
comunicar la decision de ese drgano colegiado superior de autorizar la destinacién de
recursos correspondientes a los proyectos de construccion de los Aularios nimeros 1, 2 y
3y la Escalera Auxiliar Exterior Torre 15, manifestd su preocupacion por el incumplimiento
de os plazos pertinentes a estas obras, solicitando que se evaluara la pertinencia de instruir
procedimientos disciplinarios, a fin de determinar las eventuales responsabilidades
administrativas que pudieran derivar de tales retrasos.

En relacion a lo expuesto, esta Direccion Juridica, en conocimiento de la instruccidn
de un sumario administrative persiguiendo objetivos equivalentes a los expresados por ese
Organo, especificamente en relacidn a la construccion de los Aularios 1,2y 3, solicité a la
Vicerrectoria de Asunios Econdmicos y Gestion Institucional (VAEGI) la informacidn antes
referida, la que finalmente fue enviada mediante Oficio N°203, de fecha 14 de julio pasado.

Al respecto, es del caso sefalar que en dicha investigacion se esclarecieron hechos
relevantes respecto del mencionado proceso de contratacién y, en definitiva, se resolvid
absolver al Director Ejecutivo de la Iniciativa Bicentenario JGM v aplicar a la Administradora
de la misma Iniciativa la medida disciplinaria de censura, contemplada en el articulo 121
letra a) del Estatuto Administrativo, dejando constancia de esta sancién en su hoja de vida.

A criterio de esta Direccidn Juridica, el proceso disciplinario antes referido contiene
antecedentes suficientes para dar respuesta a la preocupacién expresada por el Senado
de la Universidad sobre el atraso de dichas obras, situacion previsible dada su envergadura,
considerando ademas los plazos de tramitacién administrativa dentro de la Universidad y
ante la Contraloria General de la Republica.

Para su conocimiento y consideracién, se remiten los antecedentes proporcionados
por la VAEGI para dichos efectos.

Adicionalmente, se adjunta al presente oficio antecedentes que conciernen a la
investigacion sumaria instruida a fin de investigar y determinar eventuales
responsabilidades en relacion a la infraccion cursada a la Universidad de Chile por ejecutar
trabajos de construccién de instalacién de faenas sin autorizacién municipal, tratandose del
proyecto Aularios.
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Cabe hacer presente que cualquier antecedente adicional podra ser requerido a la
Iniciativa Bicentenario Juan Gémez Millas, unidad a cargo del desarrollo de esos proyectos.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

DISTRIBUGION:

1.- Sr. Vicepresidente del Senado Universitario
2.- 8r. Rector (¢.i.)

3.- ivo DJ 36415
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ERRECTOR[A DE ASUNTOS ECONGMICOS
¥ GESTION INSTITUCIONAL

VAEGI (O) N° 203

ANT. : U.DE CHILE (O)N°01022 de 03
de julio de 2017.

MAT. : REMITE ANTECEDENTES
CONFORME A LO SOLICITADO.

Santiago, 1% JUL 2017
DE : VICERRECTOR DE ASUNTOS ECONOMICOS Y GESTION INSTITUCIONAL
A : SENOR DIRECTOR JURIDICO

Conforme a lo solicitado en oficio del antecedente, adjunto remito usted para los
fines correspondientes, copia de los siguientes documentos:

a) Resolucion Exenta N°0831 de 25 de junio de 2014, de esta Vicerrectoria, que
dispone la instruccidén de una investigacién sumaria a fin de investigar y
determinar eventuales responsabilidades administrativas de algiin miembro
de la comunidad universitaria, en relacién a la situacién que se produjo en el
Contrato de Construccién para la ejecucién de la obra Construccién Aularios
N°T, N°2"y N°3; para el Campus Juan Gomez Millas de la Universidad de
Chile, celebrado por instrumento publico de fecha 14 de noviembre de 2011,
entre la Universidad de Chile y la Constructora Ingenieria y Construcciones
SERINCO LTDA,, respecto del cual se constatd que los documentos que
garantizaba n la entrega del anticipo vy el fiel cumplimiento de contrato, se
encontraban vencidos: T

b) Resolucion Exerita N°01441 de 30 de octubre de 2014, de esta Vicerrectorfa,
mediante la cual se resuelve investigacidn sumaria sefialada en la letra a)
precedente.

¢) Copia de Recurso de Reposicidén con apelacion en subsidio interpuesto por
la Sra. Jacqueline Espindola, en contra de la Resolucién individualizada en la
letra b) precedente.

d) Resolucién Exenta N°0126 de 27 de enero de 2015, de esta Vicerrectoria,
mediante la cual se rechaza el recurso de reposicion interpuesto y se elevan
los antecedentes al Sr. Rector para resolver sobre el recurso de apelacién
interpuesto en subsidio.

e) Resolucién Exenta N°0166 de 03 de marzo de 2015, de Rectoria, que no
acoge el recursos de apelacién y dispone la dictacion de resolucién de
término.

f} Resolucién afecta N°219 de 16 de marzo de 2015 que resuelve investigacién
sumaria antes individualizada y aplica sanciones que indica.
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Cabe hacer presente a usted que, cualquier antecedente adicional que diga
relacién con las circunstancias que motivaron la no entrega oportuna del terreno
para la construccidon del Aulario 3, deberdn ser requeridas a la Iniciativa
Bicentenario Juan Gémez Millas, dado que dicha unidad estaba a cargo de la
gestion del proyecto y construccién de los Aularios 1,2, y 3.

Saluda atentamente a usted,

\ \BR&: ENRIQUE MAN

. (0 SN & 3
VICERRECTOR DE ASUNTOS E NbMTgo;ﬁy GESTION
| INSTITUCIONAL "

Distribucién:
1. Sr. Director Juridico
2. Archivo



UNIVERSIDAD DE CHILE

Vicerrectorja de Asuncos Econdmicos
v Gestidn Instirucional

RESOLUCION N°0831

Santiago, 25 de junio de 2014

VISTOS:

Lo dispuesto en los articulos 119 y siguientes del D.F.L. N°29, del 2004, de! Ministerio de
Hacienda, que fija el texto refundido de la Ley N°18.834: lo establecido en el D.U.N°2811 de
1989, D.U.N°2578 de 2014, y lo indicado en oficio VAEGI N°0299 de 10 de junio de 2014.

RESUELVO:

1. Instrdyase investigacion sumaria a fin de investigar y determinar eventuales
responsabilidades administrativas de algin miembro de la comunidad universitaria, en
relacidn a la situacion que se ha producido en el Contrato de Construccion para la ejecucion
de la obra Construccion Aularios N°1, N°2 y N°3, para el Campus Juan Gémez Millas de la
Universidad de Chile, celebrado por instrumento ptiblico de fecha 14 de noviembre de 2011,
entre la Universidad de Chile y la Constructora Ingenieria y Construcciones SERINCO
LTDA., respecto del cual se ha constatado que los documentos que garantizan la entrega
del anticipo y el fiel cumplimiento de contrato, se encuentran vencidos, segln da cuenta
oficio citado en los vistos e informe técnico emanado del Director de Servicios e
Infraestructura de esta Vicerrectoria.

2. Designase investigador sumariante a don. CRISTIAN CESPEDES VINUELA, Director de
Gestion Institucional, Directivo grado 4° de ia Universidad de Chile.

BTl
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ANOTESE, REGISTRESE Y COMUNIQUESE _
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.\\n oo 148 /
PROF. ENRIQUE MANZUB_MQ AREC
Vicerrector de Asuntos Econdmicos
y Gestidn [nstitucional

&1

Distribucidn:

1.8r. Lristian Cespedes Vifuels -
2. Sr. Contralor Universidad de Chile (c.i)

3. Sr. Director Proyecto Iniciativa Bicentenario (c.i}
4. Archivo




S | UNIVERSIDAD DE CHYLE
o, Vicerractoria de Asuntos Econdmicos
y Gestidn Institucional

200

OFICIO VAEGI (O) N° 02399
ANT.: C.J.G.M. (O) N° 155/2014
C.J.G.M. (O) N° 156/2014

MAT.: Lo indicado

SANTIAGO, 1§ Uil 3

DE  :VICERRECTOR DE ASUNTOS ECONOMICOS Y GESTION INSTITUCIONAL (S)

A : SR. DIRECTOR EJECUTIVO INICIATIVA BICENTENARIO

Como es de su conocimiento la empresa SERINCO Ingenieria y Construcciones Lida. tiene
pendiente la renovacion de las boletas que garantizan la devolucién del anticipo y el fiel
cumplimiento del contrato “Construccidn Aulario N°1, N°2 y N°3", por lo que es necesario el
cumplimiento a la brevedad de esta obligacién impuesta por el contrato, de manera previa a
la tramitacion de los estados de pago enviados mediante oficios del antecedente.

Para mayor claridad respecto de la situacién de cada una de las boletas entregadas por la
empresa, adjunto informe técnico de la Direccion de Servicios e Infraestructura.

Le saluda atentamente,

CARL@S GASTRO S 40 .-
Vicerrectoé ge Asuntos Econémi
y Gj tion Institucional (S)

Distribucién
1. Sr. Director Ejecutivo Iniciativa Bicentenario.
2,  Sr. Director de Servicios e Infragstructura (c.i.)
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INFORME TECNICO

Materia: Estado boletas de garantia de la obra “Construccién Aulario N°1, N°2 y N°3, Campus Juan
Gomez Millas”

Fecha: 29 de abril de 2014

Con fecha 14 de Noviembre de 2011 se firmé el conirato de construccion entre la Universidad de Chile Y
la empresa SERINCO Ingenieriz ¥ Construcciones Lida., por la gjecucién de la obra “Construccion
Aulario N°1, N°2 y N3, Campus Juan Gomez Millas™, por el monto de $7.120.949.858 VA incluido.

En virtud de dicho contrato, la empresa entregé a la Universidad las siguientes boletas, fas que fueron
enviadas por esta Direccién a custodia a la Direccidn de Finanzas ¥ Administracién Patrimonial:

CUADRQO N°1
GLOSA BANCO NUMERO MONTO FECHA FECHA FECHA FECHA
EMISION TERMINO PRORROGA, DEVOLUCION A
INICIAL CCNSTRUCTORA
Fiel y oportuno Renovacién
cumplimiento Santander 922500 $356.948.609 20/10/2011 310172013 28/07/2013 Fendiento
del con?raio‘ ) '
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VICERRECTORIA DE ASUNTOS ECONGMICOS
Y GESTION INSTITUCTONAL

RESOLUCION EXENTA N° 01441
Santiago, 30 de octubre de 2014
VISTOS:

a) Lo dispuesto en el D.F.LLN°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, de 1989, Decreto
Universitario N°2578 de 2014, y Decreto Universitario N°2811 de 1989,

b) La Resolucion N°0831 de fecha 25 de junio de 2014, que dispuso la instruccién de
una investigacion sumaria a fin de investigar y determinar eventuales
responsabilidades administrativas de alglin miembro de la comunidad universitaria,

por la no renovacidn de los documentos que garantizan la entrega- del anticipo y el N

fiel cumplimiento del Contrato de Construccion para la ejecucién de la obra
Construccidén Aularios N°1, N°2 y N°3, para el Campus Juan Gémez Millas de la
Universidad de Chile, celebrado por instrumento puablico de fecha 14 de noviembre
de 2011, entre la Universidad de Chile y la Constructora Ingenieria y !
Construcciones SERINCO LTDA., —

¢} Elinforme de investigacion sumaria de fecha 20 de agosto de 2014,

d) La Resolucion N°01156 de 28 de agosto de 2014

e) Los antecedentes acumulados en la investigacidn sumaria ordenada instruir por
resolucion sefialada en a letra b) precedente,

f) El mérito de la investigacion practicada y la propuesta contenida en el informe de
investigacion sumaria de fecha 20 de octubre de 2014, y

CONSIDERANDO:

1. Que, se ha acreditado en autos la efectividad de los hechos que dieron origen a la
investigacion sumaria, esto es, que los documentos de garantia aludidos en la letra
b) de los vistos se encuentran vencidos.

2. Que, del mismo modo, se han acreditado en la investigacion los hechos que se
sefalan en los considerandos siguientes.

3. Que la obra "Construccién de los Aularios N°1, N°2 y N°3” forma parte de los
compromisos del desarrollo del Proyecto de Iniciativa Bicentenario Convenio de
Desempefio “Proyecto de Revitalizacion de las Humanidades, Artes, Ciencias
‘Sociales y Ciencias de la Comunicacién”, el cual es desarrollado por un equipo de
profesionales contratados al efecto.

4. Que segln consta a fs. 269, mediante D.U.N°3488 de 23.8.2010, se nombrd en la
Direccién Ejecutiva del proyecto ai Sr. Pablo Oyarzin Robles y la Sra. Loreto
Rebolledo Gonzalez, ambos cargos Directivos No académicos, Jornada Completa
de 44 hrs. Semanales, grado 4°E.S.U.

5. Que se ha acreditado que componen el equipo de gestion del proyecto, ademas de
los directivos sefalados en el considerando N°4 precedente, la Administradora del
. Convenio, Sra. Jacqueline Espindola, el Coordinador de Arquitectura del proyecto,

}.



Sr. Carlos Izquierdo. (declaracién del Sr. Carlos Izquierdo a fs. 68), el Coordinador
Financiero (declaracién de la Sra. Gloria Mufioz a fs. 88); Abogado del Proyecto
(copia de correo electrénico que rola a fs. 212), Arquitecto Iniciativa Bicentenario
(copia correo electrénico de fs. 214).

6. Que la existencia de la estructura de administracién del Proyecto fue ratificada en Ia
declaracidén de su Director Ejecutivo, que rola a fs. 282 de autos, quien sefiala que
ademas cuentan con un Coordinador de Proyectos Institucionales de la
Vicerrectoria de Asuntos Econdmicos y Gestidn Institucional, un Encargado de
Adquisiciones y Gestién de Compras, dos Socidlogos, una Encargada de Extension,
dos apoyos para el equipo de arquitectura y dos apoyos para contabilidad.

7. Que no existen documentos que se hayan acompafiado en autos, que contengan
una descripcidn de las tareas asignadas a los distintos cargos del equipo de apoyo
de administracién de la Direccién Ejecutiva del Proyecto, indicandose en la
declaracion del Sr. Director Ejecutivo, a fs. 282, en términos generales, las labores
que desarrolla dicho equipo, las que se refieren a tareas que habitualmente se
enmarcan dentro del concepto de gestion y administracién y que derivan de las
facultades delegadas en la Direccidn Ejecutiva del Proyecto.

8. Que, mediante diversos decretos universitarios se establecieron las estructuras
formales de gestidn del Proyecto Iniciativa Bicentenario Campus Juan Gémez
Millas, “Proyecto de Revitalizacién de las Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y
Ciencias de la Comunicacién”, los que rolan de fs. 248 a 274 de autos de |

investigacién sumaria. R

9. Que mediante D.U.N°0025808 de 16 de agosto de 2011, documento cuya copia
rola a fs. 271, se asigné funciones y se delegaron atribuciones en el Director
Ejecutivo Titular del Proyecto, dentro de las cuales se le asigné la de “Planificar,
organizar, coordinar, supervisar y evaluar la utilizacién de los recursos humanos,
financieros, fisicos, tecnologicos e intelectuales del Proyecto, para cumplir con la
misién y objetivos del Convenio de Desempefio”, asi como la de “Administrar y
determinar de forma eficiente los recursos asignados al Proyecto.”

1
i

10.Que, se ha acreditado en autos que el proceso de licitacidn de la obra
“Construccion de los Aularios N°1, N°2 y N°3" para el Campus Juan Gémez Millas,
fue apoyado por la Direccidn de Servicios e Infraestructura, en atencién a lo
establecido en el oficio U. de Chile (O)N°340 de 26.4.2010, del Sr. Rector de la
Universidad de Chile al Sr. Coordinador General del programa MECESUP 2, en el
cual se informa que “se instalard un grupo de apoyo inicial de profesionales de la
1 Vicerrectoria de Asuntos Econdmicos y Gestidn Institucional, abocado a materias
! econémicas y administrativas ... infotecnologias y bibliotecas y de infraestructura”
I (fs. 257 y 258 de autos).

11. Que dentro de la gestién de cualquier contrato, que importa el seguimiento y
control de gjecucidn del mismo, deben entenderse incorporadas las de velar por Ia
renovacion oportuna de [os documentos que garantizan su ejecucion y 1os recursos
comprometidos en éste.

12.Que se ha acreditado por la via documental, conforme se explicita en los

considerandos siguientes, que la gestién del contrato de construccidn suscrito con

la empresa SERINCO con fecha 14 de noviembre de 2011, corresponde al equipo
,@/" de Administracién del Proyecto Iniciativa Bicentenario Campus Juan Gémez Millas.



13. Que si bien en las declaraciones de los integrantes del Equipo de Administracidn
del Proyecto Iniciativa Bicentenario CIGM se sefiala que la gestién del contrato le
correspondia a la Direccidn de Servicios e Infraestructura, existe numerosa
documentacién allegada a la investigacién que da cuenta de que las gestiones
relativas al contrato eran efectuadas por el equipo del Proyecto Iniciativa /
Bicentenario CJGM, en particular lo referido a la renovacién de las garantfas /
(documentos que rolan a fs. 94, 95, 116 a 164, 174 a 196, 210 a 233), asi como las /7
propuestas de los documentos modificatorios de plazos, contratos y aumentos de ' ’
obras (copias de correos electrénicos que rolan a fs. 210 a 232), documentos que >/
permiten concluir que la Direccién de Servicios e Infraestructura cumplia tareas de /:
apoyo en la gjecucién del Proyecto, pero no se encontraba a cargo de la gestién
del contrato de Construccién de los Aularios N°1, N°2 y N°3,

14. Que, en su primer informe de investigacion que rola a fs. 275 y siguientes, el
investigador sumariante concluye que “la responsabilidad final de cautelar el
resguardo de los compromisos y recursos del proyecto corresponde a la Direccién
Ejecutiva del Proyecto, a través de su equipo administrativo. Lo anterior es
particularmente vdlido en lo relativo a la vigencia de las boletas que garantizan
recursos del proyecto entregados a la empresa (anticipes) y objetivos del mismo (fiel
Y oportuno cumplimiento de contrato).”. Concluye asimismo que, “el rol de la
Vicerrectoria (de Asuntos Econdmicos y de Gestién Institucional) y sus organismos
dependientes, se limita a la asesoria, revisién y visacién de la documentacién del
proyecto, a fin de cautelar e[ cumplimiento de los procesos administrativos
institucionales.”

15. Que en virtud de los hechos expuestos y las conclusiones sefialadas en su informe,
el Investigador Sumariante procedié, a fs. 283, a formular cargos al Sr. Pablo
Oyarzin Robles y a la Sra. Jacqueline Espindola Contreras.

Respecto del Sr. Oyarzun, el cargo de “infringir lo dispuesto en el articulo 64 letra a)
del Estatuto Administrativo, que obliga_a las jefaturas a velar permanentemente por
el cumplimiento y aplicacién de las normas dentro del ambito de sus atribuciones, al
no aplicar el control ni supervisién giie le fueron enco"i‘hehd'ad&“s”"s'éiqwilﬁméﬁﬁ"éfb' en’
Resolucion Exenta N°00289 de fecha 30 de marzo de 2010, para cautelar la
adecuada gestion 'y resguardo de la vigencia de los instrumentos de garantia
asociados at contrato de Coristruction délos Aularios N°1, N°2'y N°3, matéria de esta
investigacion.” (Copia dela Resollcidn ¢itada rola a fs. 248)

Respecto de la Sra. Espindola, el cargo de “infringir lo dispuesto en el articulo 61
letra ¢) del Estatuto Administrativo, que la obliga a realizar sus labores con
dedicacion y eficiencia, contnbuyendo a matena[tzar los objetivos de la Institucion, al’
no“tealizar la oportuna rencvacion de los instrumentos que garannzan el f el Ly
opdrtuno cumplimiento del contrato de Construccion de los Aularios N°I, N°2 ¥y N°3,
qre~formia parte del proyecto, ni la oportuna renovacion de las garanttas por los
anticipos entregados a la empresa con recursos financiados por el Ministerio de
Educacién. Lo anterior, segin consta e la investigacién, forma parte de la gestién
financiera y presupuestaria del proyecto, parte de su responsabilidad administrativa,
contando para ello con un equipo de profesionales con dependencia funcional”.

16.Que, a fs. 285 y 286 se notificaron personalmente los cargos formulados a los

/Waféctados.



17.

18.

19.

20.

-, 302,

Que a fs. 289 a 294, el Sr. Pablo Oyarzun y la Sra. Jacqueline Espindola presentaron
sus descargos, los cuales se basan en que las bases administrativas de licitacion que
rigieron el proceso de contratacién para la gjecucion de la obra de construccidn de
los Aularios N°1, N°2 y N°3, establecian que la recepcién y custodia de los
documento de garantia y la gestion del contrato correspondian a la Direccion de
Servicios e Infraestructura. Sefialan en sus descargos que quien tiene a su cargo la
custodia de los documentos debe generar las alertas oportunas sobre el
vencimiento de éstos, y que quien puede y debe advertir el vencimiento del
documento es quien lo tiene a la vista. Posteriormente se sefiala que la DSI informé
al Proyecto sobre el vencimiento de los documentos, lo que a juicio de los
inculpados acreditaria que es el organismo responsable de solicitar la renovacién
de las garantias en la oportunidad correspondiente. Indica asimismo que en
posteriores licitaciones de obras asociadas al proyecto se ha establecido
expresamente en las bases de licitacion que la gestidon de obras corresponde al
proyecto Bicentenario. Asimismo en sus descargos, la Sra. Espindola sefiala que la
formulacidon del cargo ha sido imprecisa y genérica, sin nexo causal entre la norma
infringida y los hechos acontecidos.

Que sobre la defensa de los funcionario afectados, procede tener presente que,
conforme se ha sefialade en los considerandos de la presente resolucién y en las
conclusiones contenidas en el informe del Investigador Sumariante de fecha 20 de
agosto de 2014 (fs. 275 a 279) e Informe final de Investigacion Sumaria de fecha 20
de octubre del mismo afio (fs. 295 a 298), se ha acreditado que la gestion y
supervisién del contrato eran tareas que incumbian al equipo de administracién del
Proyecto Iniciativa Bicentenario CJGM, a quienes, dentro de esa tarea, correspondia
velar por el resguardo de los recursos asociados al mismo y en consecuencia
mantener [os documentos de garantia vigentes, considerando ademas que los
plazos y condiciones asociados a dichas garantias, se encuentran vinculados
directamente, entre otros, a situaciones de aumentos de plazo o0 aumentos de
obras, lo que solo puede ser advertido por los gestores del contrato. Igualmente,
ha quedado de manifestd en la investigacion que las renovaciones eran solicitadas,
sin excepcidn, por la administracién del proyecto, a quien la empresa constructora
remitfa los documentos de garantia, tramite que continuaba con el envio de las
boletas, por parte del Director Ejecutivo del Proyecto a la Direccién de Servicios e
Infraestructura, la cual a su vez las remitia para su custodia a la Unidad de Tesoreria
dependiente de [a Direccidn de Finanzas y Administracion Patrimonial,

Que en relacidén a la alegacién de la afectada Sra. Espindola, respecto a que la
formulacién del cargo ha sido imprecisa y genérica, sin nexo causal entre la norma
infringida y los hechos acontecidos, es dable expresar que del examen del
expediente de investigacion no se advierte que la inculpada desconociera o haya
tenido confusion respecto de las faltas imputadas, de tal manera que fuese
afectado su derecho a defensa. Es mas, en sus descargos la afectada expone lata y
detalladamente sus argumentos, con el objeto de desvirtuar las acusaciones
esgrimidas en la formulacién de cargos, por lo que debe desestimarse lo alegado.

Que en su declaracion, el inculpado Sr. Pablo Oyarzin, a fs. 282 y 282 vuelta, sefiala
que correspondia a la Administradora, Sra. Espindola, “llevar toda la gestion
financiera, revisar presupuesto, hacer propuesta de distribucién de recursos y ajuste
a ellas”; que el Coordinador de Arquitectura lleva la “supervisién desde el punto de
vista técnico de la obra” y que, “la dependencia de todas las funciones que se
realizan dentro del proyecto es respecto de la Direccién Ejecutiva, sin perjuicio de lo




4. 303

cual para determinadas materia y acciones del proyecto, existe una coordinacién con
la administradora para requerimientos especificos de él".

21. Que las tareas de gestion de contrato corresponde ejercerla al personal de apoyo a
las labores de la Direccién Ejecutiva, correspondiéndole a esta Gltima, en términos
generales, las tareas de planeacion, organizacién, direccién y control del proyecto,
que faciliten y permitan su normal desarrollo, sin que tenga o pueda tener
injerencia en las funciones operativas de orden administrativo propiamente tal.

22. Que, en consecuencia y con el mérito de lo acreditado en la investigacién y lo
expuesto precedentemente, se ha establecido la responsabilidad administrativa en
que ha incurrido la Sra. Jacqueline Espindola, en los hechos que motivaron esta
investigacién sumaria.

23. Que a juicio del suscrito y sobre la base de las consideraciones expresadas en esta
resolucién, no se ha podido acreditar que con su actuar el Sr. Pablo Oyarzin,
Director Ejecutivo del Proyecto de Iniciativa Bicentenario Convenio de Desempefio
"Proyecto de Revitalizacién de las Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y Ciencias
de la Comunicacién”, haya infringido las disposiciones del articulo 64 del DFL N°29,
materia por la cual fue objeto de cargos por parte del investigador sumariante.

Por tanto,
RESUELVO:

1. Absuélvase a don CESAR PABLO OYARZUN ROBLES, RUT N° 6.367.341-2, Director
Ejecutivo Iniciativa Bicentenarioc CJGM, funcionario de la Universidad de Chile,
Directivo No académico, GR. 4° ESU, propiedad, del cargo formulado.

2. Apliquese a dofia JACQUELINE LORENA ESPINDOLA CONTRERAS, RUT
N°®11.474.022-5, Administradora Iniciativa Bicentenario CJGM, funcionaria de la
Universidad de Chile, Profesional, GR. 6 ° ESU, contrata, la media disciplinaria de
CENSURA, contemplada en el articulo 121 letra a) del D.F.LN°29, de 2004, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.834, sobre Estatuto
Administrativo, debiendo dejarse constancia de esta sancidn en su hoja de vida.

NOTIFIQUESE Y AGREGUESE A AUTOS

—
7% PROF. ENRIQUE MANZUR MOBAREC
]
{

VICERRECTOR DE ASUNTOS ECONOMICOS Y
GESTION INSTITUCIONAL




Interpone Recurso de Reposicién y Apelacién en Subsidio
SR. VICERRECTOR DE ASUNTOS ECONOMICOS Y GESTION INSTITUCIONAL.

Jacqueline Lorena Espindola Contreras, Ingeniera Civil Industrial, AdminfstradoP

]
)

calidad de Vicerrector de Asuntos Econdmicos y Gestién Institucional, respetuosamente digo:

Que encontrandome dentro de plazo, y en virtud de lo dispuesto en Art 126 del Estatuto
Administrativo, vengo en interponer recurso de reposicién vy dpelacién en subsidio en contra de
Resolucion Exenta N° 01441 de fecha 30 de Octubre de 2014, por los argumentos que a
continuacion paso a exponer; '

1.

Vengo en reiterar lo anteriormente sefialado en mis descargos, respecto del rol que
cumple la Direccién de Servicios e Infraestructura, en lo relativo a la renovacién de las
boletas de garantia asociadas al contrato con la Empresa Ingenieria y Construcciones
Serinco Ltda., en el sentido de indicar que dicho organismo, tal como lo indican las Bases
Administrativas del procedimiento licitatorio en cuestién, es el organismo universitario
que interviene en la gestacidn, control v finiquito de un contrate de construccién, por lo
cual su intervencion no sdlo era de custodia de dicha documentacién, sino que poseia
dentro de su @mbito de “control” de dicho contrato, el generar la alerta oportuna respecto
al vencimiento de las boletas de garantia. Tanto es asi que esto efectivamente se realizo
pero de forma extemporanea, tal como se demostrd en las diversas comunicaciones que
se remitiercn tanto por parte de la Vicerrectoria de Asuntos Econdmicos y Gestién
Institucional como por parte de la Direccion de Servicics e Infraestructura al Proyecto
Iniciativa Bicentenario Juan Goémez Millas, documentos gue obran ademds en el
expediente sumarial.

Que efectivamente mediante Oficio N° 340 de fecha 26 de Abril de 2010, remitido por el
Sr. Rector de la Universidad de Chile, don Victor Pérez, al Sr. Coordinador General del
programa MECESUP 2, se determind la instalacién de un equipo de apoyo de
colaboradores abocado a materias econdmicas y administrativas, dentro de ellos la
asesoria de la Direccion de Servicios e Infraestructura, pero no existe documentacién
alguna que respalde |la delegacién de funciones respecto a aquellas materias referentes a
los contratos de obras, toda vez que en el Decreto Universitario N° 0025808 de 16 de
Agosto de 2011, no se le asignan ni se le delegan funciones respecto a la gestién de los
contratos relativos & obras. Por otra parte, no se consigna en ningdn documente la
delegacién de responsabilidades a la que alude el punto 5 del Informe de Investigacién
Sumaria de fecha 20 de Octubre de 2014, tanto es asi, que la custodia de las boletas
permanecid siempre en la Direccion de Servicios e Infraestructura, lo cual se ve reforzado
en la redaccién de las nuevas Bases de los procedimientos licitatorios, como el de
Paisajismo y Plataforma Cultural para el Campus Juan Gomez Millas.

En lo atingente a mis funciones dentro del proyecto corresponde precisar que la mencion
genérica que se efectla en el punto 20 de la vista del fiscal, en lo refativo a la gestidn
financiera del proyecto, no es otra que aquella relativa 2 [as materias meramente
presupuestarias, en el sentido de revisar y proponer la distribucidn de los recursos
financieros y controlando el flujo de los mismos, pero 1o cual no implica en ningtn sentido
la gestion de la renovacion de las boletas de garantia asociadas a los contratos suscritos
por el Proyecto Iniciativa Bicentenaric Juan Gémez Millas, toda vez que tal como se indica
en el punto 1 del presente recurso, se encontraba éste en manos de la Direccidn de
Servicios e Infraestructura.




POR TANTO, en atencién a lo sefialado en los argumentos precedentemente expuestos
solicito a usted acoger el presente recurso de reposicion  absolviéndome de toda
responsabilidad en los hechos materia de la investigacién procediendo de esa manera a
restablecer el imperio del derecho , el que se veria francamente vulnerado de ocurrir lo
contrario , toda vez que se me sancionaria por un hecho respecto del cual no se me ha
podido acreditar ni participacién ni responsabilidad i tampoco se encuentra dentro de
las funciones que las distintas instrucciones o regulaciones que atafien al Proyecto
Iniciativa Bicentenario Juan Gémez Millas.

Para el evento improbable que ello ocurra, le solicito tenga a bien remitir los autos al Sr
Rector en apelacién subsidiaria para que emita su pronunciamiento sobre la materia y
proceda en justicia a absolver de toda responsabilidad a la suscrita,

_ el

JACQUELINE LORENA ESPINDOLA CONTRERAS
11.474.022-5

Santiago, 26 de Enero de 2015
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Vicerrectoria de Asuntos Econémicos
¥ Gestién Institucional

RESOLUCION EXENTA N°0126

Santiago, 27 de enero de 2015

VISTOS:

Lo dispuesto en el D.F.L.N°29 de 2004, que aprueba el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley 18.834, de 1989, Decreto Universitario N°2578 de 2014, y
Decreto Universitaric N°2811 de 1989; Resolucién N°0831 de 2014; Resolucidn
N®01156 de 2014 v Resolucion N°01441 de fecha 30 de octubre de 2014.

CONSIDERANDO:

1.

Que se ha tramitado conforme a derecho la investigacidon sumaria ordenada
instruir mediante Resolucion N°0831 de fecha 25 de junio de 2014, y que, por
Resolucién N° 01441 de 30 de octubre de 2014, se resolvid absolver de los
cargos formulados al Sr. Cesar Pablo OyarzGn y aplicar a la Sra. Jacqueline
Espindola Contreras, la medida disciplinaria de Censura, contemplada en el
articulo 121, letra a) del D.F.L.N°29 de 2004.

Que habiéndose notificado dicha Resolucién a la Sra. Espindola, segiin consta a
fs. 305 de autos, con fecha 26 de enero de 2015, la que ha deducido en tiempo
y forma el recurso de reposicion, apelando en subsidio segin consta a fs 306 y
siguiente de autos.

Que la Sra. Espindola dedujo el mencionado recurso de reposicidn basada en
que: a) las bases administrativas de licitacion que rigieron el proceso de
contratacién para la ejecucidon de la obra de construccidén de los Aularios N°1,
N°2 y N°3, establecian que la recepcidon y custodia de los documento de
garantia y la gestién del contrato correspondian a la Direccién de Servicios e
Infraestructura; b) que si bien se determind en principio, la instalacién de un
equipo de apoyo de colaboradores abocade a materias econdmicas y
administrativas, no existe delegacion expresa en materia referentes a los
contratos de obras, y que esta afirmacién se veria sustentada en que Ia
Direccion de Servicios e Infraestructura era la custodia de las boletas de
garantia, debiendo efectuar la alerta respecto del vencimiento de las mismas; c)
que en relacién a sus funciones, y en particular lo referido a la gestidn
financiera del proyecto, sefala que dichas funciones estan referidas Unicamente
a materias presupuestarias, en el sentido de revisar y proponer la distribucidn
de los recursos financieros y controlando el flujo de los mlsmos, lo cual no
implica la gestion de la renovacién de las boletas de garantia asociadas a los
contratos suscritos por el proyecto Iniciativa Bicentenario Juan Gomez Millas.

Que, analizados los fundamentos del recursos de reposicion interpuesto, es
preciso indicar que tal como se sefiala en la resolucidn recurrida, se encuentra
debidarmente acreditado en autos que la gestidn y supervision del contrato eran
tareas que incumbian al equipo de administracién del Proyecto Iniciativa
Bicentenario CIGM, a quienes, dentro de esa tarea, correspondia velar por el
resguardo de los recursos asociados al mismo y en consecuencia mantener los
documentos de garantia vigentes, considerando ademds que los plazos vy
condiciones asociados a dichas garantias, vigencia que se encuentran vinculada
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directamente, entre otros, a situaciones de aumentos de plazo o aumentos de
obras, lo que solo puede ser advertido por los gestores del contrato.

5. Igualmente, ha quedado de manifesté en la investigacién que el rol de la
Direccidn de Servicios e Infraestructura correspondié a un rol colaborador en Ia
etapa de instalacion del equipo de gestién del Proyecto Iniciativa Bicentenario;
que la custodia de documentos propiamente tal correspondié a la Direccién de
Finanzas y Administracién Patrimonial y que el concepto de custodia en ningln
caso puede extenderse a la gestidn de contrato; que dentro de la gestion
financiera del contrato, se comprende la de control de los instrumentos de
garantia solicitados especificamente para cautelar el patrimonio de la
Universidad en relacidon a eventuales incumplimientos del Contratista; vy
finalmente, que se ha acreditado en autos que la administracién o gestién
financiera del Proyecto le correspondia a la Sra. Espindola.

6. Que no habiéndose allegado al proceso antecedentes nuevos que permitan

desvirtuar las conclusiones arribadas en el informe de la vista fiscal vy la
resolucién recurrida,

RESUELVO:
1. Rechazase el recurso de reposicidn interpuesto por la Sra. Jacqueline Espindola

Contreras.

2. Elévense los autos al Sr. Rector de la Universidad de Chile para resolver sobre el
recurso de apelacion interpuesto en subsidio.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE

&N
Y e E
=. VICERRErTe

PROF. ENRIQUE MANZUR 'MOBAREC..
VICERRECTOR DE ASUNTOS ECONOMICOS!Y
GESTION INSTITUCIONAL® 7Heiee /

e

e
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UNIVERSIDAD BDE CHILE

Resuelve Apélacién Subsidiaria.

RESOLUCION EXENTA N° 01656 03.03.2015

VISTOS Y CONSIDERANDO:
a) Las disposiciones contenidas en el Titulo V de la Ley N° 18.834, aprobatoria del

Estatuto Administrativo.

b)  Que por Resolucion Exenta N° 1441 de 30 de octubre de 2014, del Vicerrector
de Asuntos Econdmicos y Gestién Institucional se dispuso aplicar a la
funcionaria de la Universidad de Chile dofia Jacqueline Lorena Espindola
Contreras la medida disciplinaria de censura, con motivo de la responsabilidad
que le afectaria con ocasion de los hechos indagados en el presente proceso
disciplinario ordenado instruir por Resolucién Exenta N° 0831, de 25 de junio de
2014, de la citada autoridad universitaria, los cuaiés, en sintesis, dicen relacién
con irregularidades referentes a la omision de renovacion de los instrumentos
destinados a garantizar la entrega del anticipo y el fiel cumplimiento del contrato
de construccién de ia obra Aularios N°s 1,2 y 3, para el Campus Juan Gémez
Millas, celebrado por instrumento publico de fecha 14 de noviembre de 2011

entre la Universidad de Chile y Construcciones SERINCO LTDA.

¢) Que la inculpada dedujo recurso de reposicion y apelacién subsidiaria en contra
de la referida resolucion sancionatoria, el primero de los cuales fue rechazado
por el Vicerrector de Asuntos Econdmicos y Gestidn Institucional, mediante

resolucién exenta N° 0126, 27 de enero del presente afio.

d) Que a juicio del Rector (S) infrascrito en el curso del proceso sumarial se acredité
fehacientemente la responsabilidad de la afectada en los hechos materia de

cargos, y no ha logrado desvirtuarla con lo expuesto tanto en sus escritos de

descargos como de recursos.
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e) Que habida consideracion de lo expuesto en las reflexiones precedentes, el
Rector (S) que suscribe procedera a rechazar el recurso de apelacion deducido

en forma subsidiaria por dofia Jacqueline Lorena Espindola Contreras.

POR LO EXPUESTO,
RESUELVO:
d) 1. No ha lugar al recurso de apelacion subsidiario deducido por dofa
Jacqueline Lorena Espindola Contreras en contra de la Resolucidon N° 1441 de
30 de octubre de 2014 del sefior Vicerrector de Asuntos Econdmicos y Gestién
Institucional, que le aplica la medida disciplinaria de censura, la cual en

consecuencia se confirma.

2. El sefior Vicerrector de Asuntos Econdmicos y Gestidn [nstitucional  procedera
a dictar una resolucion de término, afecta al tramite de toma de razén por la
Contraloria General de la Republica, aplicando la medida disciplinaria de
censura, a dofa Jacgueline L.orena Espindela Contreras, todo ello de acuerdo a

las instrucciones contenidas en el Oficio N° 477, de 4 de diciembre de 2003, del

senor Contralor de fa Corporacion.

SERGIO JARA DIAZ
RECTOR (8)




TOMADO RAZON 'I‘) 54%\ '_6281?)3@

POR ORDEN DEL CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

JEF EA JURIDICA
BIVISION DE PERSONAL DE
LA ADMINISYRACION DEL ESTADO CON‘!‘RA QR‘ ;
GFiC A @E ML
ULN IVERSIDAD DE CHIIE A GENE VRERS | 4’)
| LEGALIDAD §ONTROLADA ‘ N
Vicerrectoria de Asuntos Econélcos .S
v Gestién Institucional Ji ‘! B A [”5 y,
. «
CONTRALORIA
’ #fv g a@E‘%soNA; uﬁ
5{%[}\#&&5‘ EEL r-n-y-
VISTOS:

sistematizado de la Iey 18 8334, de 1989 Decreto Universit r:o N°25m¢e 114 '
Decreto Universitario N°2811 de 1989; Resoluciéon Exenta N°0831 de fecha 25 de'junio
de 2014, la Resolucion Exenta N°01156 de 28 de agosto de 2014, Resolucién Exenta
N°Ql441 de 30 de octubre de 2014, Resolucidn Exenta N°0126 de 27 de enero de
2015, todas del Vicerrector de Asuntos Econdmicos y Gestidn Institucional, y la
Resolucién Exenta N°0166 de 03 de marzo de 2015, del Rector de la Universidad de
Chile, vy

CONSIDERANDO:

1. Que habiéndose tramitade conforme a derecho la investigacidon sumaria
ordenada instruir mediante Resolucién N°0831 de fecha 25 de junio de 2014, de

esta Vicerrectoria, que dispuso la instruccion de una investigacién sumaria a fin ¢

de investigar y determinar eventuales responsabilidades administrativas de

algiin miembro de la comunidad universitaria, por la no renovacion de los

docurmentos que garantizan la entrega del anticipe vy el fiel cumplimiento del

Contrato de Construccién para la ejecucion de la obra Construccion Aularios

N°1, N°2 y N°3, para el Campus Juan Gomez Millas de la Universidad de Chile,

celebrado por instrumento publico de fecha 14 de noviembre de 2011, entre la

Universidad de Chile y la Constructora Ingenieria y Construcciones SERINCO

LTDA.,

\,A“

2. Que mediante Resolucidén N° 01441 de 30 de octubre de 2014, se resolvié -
absolver de los cargos formulados al Sr. Cesar Pablo Oyarzin vy aplicar a la Sra.
Jacqueline Espindola Contreras, la medida disciplinaria de Censura,
contemplada en el articulo 121, letra a) del D.F.L.N°29 de 2004.

3. Que habiéndose notificado dicha Resolucion a la Sra. Espindola, segin consta a
fs. 305 de autos, con fecha 26 de enero de 2015, ésta dedujo en tiempo vy
forma el recurso de reposicion, apelando en subsidic segin consta a fs 306 y
siguiente de autos.

4. Que por Resolucion N° 0126 de 27 de enero de 2015, este Vicerrector se hizo
cargo detalladamente de los argumentos contenidos en el escrito de reposicidn,
sin encontrar fundamentos que autorizaran dejar sin efecto la medida aplicada,
ordenando elevar los autos por la via de la apelacién subsidiaria, vy

5. Que, elevados los autos a conocimiento del sefior Rector de la Universidad de
Chile, el Profesor Sergio Jara Diaz, en su calidad de Rector (S), por Resolucién
Exenta N°0166 de 03 de marzo de 2015, resolvio negar lugar al recurso de
apelacién subsidiario deducido por la Sra. Jacqueline Espindola Contreras en
contra de la Resolucion Exenta N°01441 de 2014, confirmando la sancidén e
instruyendo a este Vicerrector para proceder a dictar una resolucién de término,
afecta al trémite de toma de razdén por.la Contraloria General de la Repiiblica,
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aplicando la medida disciplinaria de censura a dofia Jacqueline Andrea Espindola
Contreras, la que corresponde hacer efectiva;

Por tanto,

RESUELVO:

1. Absuélvase a don CESAR PABLO OYARZUN ROBLES, RUT N° 6.367.341-2,

Director Ejecutivo Iniciativa Bicentenario CIGM, funcicnario de la Universidad de
Chile, Directivo No académico, GR. 4° ESU, propiedad, del cargo formulado.

. Apliguese a dofia JACQUELINE LORENA ESPINDOLA CONTRERAS, RUT
N°11.474.022-5, Administradora Iniciativa Bicentenario CIGM, funcionaria de
la Universidad de Chile, Profesional, GR. 6 © ESU, contrata, la media
disciplinaria de CENSURA, contemplada en el articulo 121 letra a) del
D.F.L.N°29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado v sistematizado de
la ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, debiendo dejarse constancia de
esta sancion en su hoja de vida.

ANOTESE, TOMESE RAZON, REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

”ENRIQUE MANZURWIOBAREC: ./
VICERRECTOR DE ASUNTOS ECONSMIETS Y
GESTION INSTITUCIONAL



U. DE CHILE (O) N° @1@22

ANT.: Providencia N° 1359, de 15.06.2017, de
Rectoria; Oficilo N°031/2017 de Senado
Universitario de 27.04.2017; Oficio
N°307, de Rector de la Umniversidad de
Chile, de 20.04.2017.

MAT.: Solicita antecedentes que indica.

A : SR. VICERRECTOR DE ASUNTOS ECONOMICOS Y GESTION INSTITUCIONAL
DE  :SR. DIRECTOR JURIDICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Junto con saludar, me dirijo a usted en atencién al oficio del antecedente, relativo a
la aprobacién de destinacién de recursos de presupuesto, por parte del Senado
Universitario, y acreditada a través de su Certificado N°007/2017, para las obras de
construccién de los Aularios N°1, N°2 y N°3, del Campus Juan Gémez Millas, el Aulario
N°3, del Campus Juan Gémez Millas de la Universidad de Chile y la Escalera Auxiliar
Exterior Torre 15.

No obstante esta aprobacién, el Senado Universitario ha manifestado su
preocupacién por el incumplimiento de los plazos de las obras, lo que implicé acordar por

segundo afio consecutivo destinacién de presupuesto al Proyecto y un gasto extraordinario
a la Universidad. :

Ante ello es que el Senado ha solicitado pronunciamiento respecto de la necesidad
de instruir investigaciones, con el fin de determinar las responsabilidades del caso.

Al respecto, y debido a que la Vicerrectoria de Asuntos Econémicos y Gestién
Institucional, VAEGI, ordené en el afio 2014, la instruccién de un proceso sumarial referido
a la Iniciativa Bicentenario persiguiendo objetivos relacionados a los pretendidos por el
Senado, y con el fin de evitar destinar recursos humanos en una investigacién ya realizada,
es que solicito a usted remitir a esta Direccién las resoluciones del mencionado
procedimiento, correspondientes a la Resolucién N° 01441, del 30 de octubre de 2014 y la z (
Resolucién N° 219, del 16 de marzo de 2016, y toda otra documentacién con que cuente esa
Vicerrectorfa.

Es necesario sefialar que requerimos ambos documentos en la Contraloria Interna de
la Universidad, sin embargo estos no fueron encontrados en su registro, : e

Sin otro particular, saluda atentamente, R %‘\B'
DIRECCION =1

JURIDICA  m i
B ———— f

Director Juridico

Distribucién;

1.- Sr. Vicerrecter de Asuntos Econdmicos y Gestidn Institucional.
3.« Archivo D.I. Carpeta 340/2016 — 317 /11 - 364/2015
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Garantiva - Renovacion
devolucién Santander $100,000.000 29/11/2011 3102013 29/07/2013 Pendienta
anticipo .
Garantiza 3359 - Renovacién
devolucisn Santandar 0925598 $100.000.000 { 29M1/2011 | 31012013 20/07/2013 Pendiente
anticipo
Garantiza 3360 - Renovacién
devolucién Santander 0925589 $100.000.000 2011112011 31/01/2013 29/07/2013 Pendiente
anticipo |
Garanfiza 3361 - Renovacion
devolucién Santander 0925600 $100.000.000 29M1/2011 31/01/2013 25/07/2013 Pendionte
anticipo
Garantiza 3362 - Rencvacicn
develucién Santander 0825601 $100.000.000 29/M1/2011 31012013 29/07/2013 Pendiente
anticipo
Garantiza 3363 - \ Renavacién
devolucion Santander 0525602 $1£0.000.000 291112011 310112013 29/07/2013 Pendiente
antic]]

El contrato de la abra “Construccién Aulario N°1, N°2 y N°3”, entre la Universidad de Chile Y la empresa

constructora SERINCO Ingenieria y Constructiones Lida., ha sido administrado por la Direccién del

Proyecto Iniciativa Bicentenario, con los profesionales contratados por dicha Direccién: arquitectos,
contadores ¢ inspeccion técnica de obra. ‘
. |

En el contexto de dicha administracién, la Direccién del Proyecto Iniciativa Bicentenario ha realizado las
siguientes gestiones: !

+ Solicité a la Constructora. la prérroga de la Boleta de Fiel y oportuno cumplimiento del contrate y

de las 8 Boletas que garantizan el anticipo que al 31 de enero de 2013 afin no habian sido

devueltas a fa Constructora. Dichas prorrogas fueron enviadas a esta Direccién para su envio a

custodia, mediante MEMO C.J.G.M. N° 14 de fecha 13 de marzo de 2013 del Sr. Director del
Proyecto Iniciativa Bicentenario.

» Solicit6 a esta Direccién la devolucion de las Boletas que garantizan el anticipo y las entregd a la
Constructora, conforme el avance de obra y la devolucion del anticipe efectuado. Estas Boletas
fueron solicitadas mediante Oficios del Director del Proyecto Iniciativa Bicentenario conforme el
detalle indicado en Cuadro N°1.

* Solicitd a la Constructora las Boletas de Fiel y oportuno cumplimiente del contrato
correspondientes al 5% de los aumentos de obras aprobados, La Direccién del Preyecto
Iniciafiva Bicentenario ha framitado a la fecha las siguientes resoluciones modificatorias del
contrato inicial: )

FECHA MATERIA MONTO
RESOLUCION N° 0964 23.08.12 Aprueba aumento de obras
RESOLUGION N° 01548 12.42.12 Aprueba modificacién contrato 126.793.733

RESOLUCION N° 01488 20.11.12 | Aprueba aumento de obras
RESOLUGION N° 0174 31.01.13 | Aprusba modificacién contrato 297.402.626
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Esias garantias corresponden a las siguientes boletas, enviadas por 1a Direccién del Proyecto
Iniciativa Bicentenario para su custodia:

GLOSA BANCO | NUMERO MONTO FECHA FECHA FECHA FECHA,

EMISION TERMINO PRORRCGA DEVOLUCION A
INICIAL CONSTRUCTORA

Fiel y oporitmo Renovacitn
curplimiento 18208~ | gpasgpay | 220U2013 | 28907/2013 | 31/08/2013 Pendlerto
del contrate Samtander 4023886
{Aumento de .
QObras) .
Fiet y oportuno Renovacién
cumplimlente $14.870.131 | 29/07/2013 | 31/08/2013 Pendiente
del contrato Santander 21594
{Aumento do
Obras)

Conforme lo indicado en el 4.01 de las Bases Administrativas, la Garantia de fiel y oporiuno
cumplimiento del confrato (por un monto equivalente al 5% del valor contratade) debe tener un plazo gue
exceda al menos en 30 dias, el fijado para la Recepcién Provisoria de la Obras.

Conforme el 4.03 de las Bases Administrativas, una vez efectuada Ja Recepcion Proviscria de las
Obras a entera satisfaccion de la Universidad y previo a la devolucién de la garantia de cumplimiento, el
contratista deberd presentar una garantia de correcta efecucion de las cbras equivalente al 5% del valor
final de fa obra, con vencimiento a un afio calendario mas 90 dias, de Ia fecha de 2 recepcién provisoria

sin observaciones, de modo de cubrir el afio de garanifa de los frabajos ejecutados, la Recepcion
Definitiva v la liquidacién de 1a obra.

Estas Boletas deben ser renovadas conforme lo indicado en las Bases Adminjstrativas.

PAULA AVILA OLIVER
Arquitecto
- Direccion de Servicios e Infraestructura
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PROVIDENCIA N-©°

(a) Prorrector {a)

{&) Contraior (a)

{a) Secretaric {a} General

{a) Vicerrector (a) As. Académicos

(a) Vicerrector (a) As. Fcon. v Gest. inst.
{a) Vicerrector (a) Investig. vy Desarroflo

—3Sr. (a) Decano (a) Facuiiad de
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~8r. {&} Director {2}

(8} Vicerrector {a) Extensién y Comunicaciones

. {8} Vicerrector (a) de Asuntos Estudianties

y Comunitarios
(z) Director {a) Juridico (a)

-{a) Director (&) Gral. Hosp. Clinice

— Su conocimiento

By opinion y proposician

— Sus comentarios

— [De acuerdo con su proposicion
— De acuerdo con lo solictado

— Conforme a conversacion

— Suinforme sobre esta materia
— Proponer respuesta para firma Sr. Recior
—~ Disponer lo pertinents

— Para que usted io rale

- Fines que correspondan

Contestar “Por instricciones Sr. Rector”

— Enviar copia respuesta a Recloria
— Contestar directamente
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Devolver antecedentss originales

Se acompafan antecedentes
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2 8 ABR 2017

(O) SUN°031/2017

Ant.- Oficio N° Oficio N°307 de 20
de abril, de Rectoria.

Mat.- Comunica acuerdos
relacionados con aprobacién de
Proyectos de Construccién Aularios y
otros.

Santiago, 27 de abril de 2017

Serior

Ennio Vivaldi Véjar
Rector

Universidad de Chile
Presente

Comunico a usted que segiin el Oficio del Antecedente, en la Plenaria N° 442 de 27 de abril de
2017, 1a Plenaria de este 6rgano superior de la Universidad acordé, por dieciocho votos a favor,
uno en contra y una abstencion, autorizar la destinacién de los recursos correspondientes a los
proyectos que se detallan en el Certificado adjunto.

A nombre del Senado me permito seflalar que no obstante la aprobacién, hubo intervenciones en
que se manifesto la preocupacién por el incumplimiento de los plazos de estos, en que se percibe
que la entidad a cargo del Proyecto, mas all4 de lo juridico, no cumplié oportunamente con lo que
correspondia, 1o que implicé un gasto extraordinario a la Universidad. En tal sentido se sugirid
que se realicen las investigaciones que procedan para determinar las responsabilidades de por qué
no estuvo entregado a tiempo el terreno y cuénto le costd ese retraso a la Universidad, lo que ha
llevado al Senado a adoptar un acuerdo, por segundo afio consecutivo, en un gasto contemplado en

Saluda atentamente.

JCLP/GARM/cat
DISTRIBUCION:
1.- Sr. Ennio Vivaldi V., Rector, Universidad de Chile.
3.- Arch. SU.




CERTIFICADO N°007/2017

El Senador Secretario(S) que susctibe, en su calidad de Ministro de Fe del Senado
Universitario de la Universidad de Chile, certifica que, ante éste 6rgano colegiado, en
la Sesién Ordinaria N° 442 de 27 de abril de 2017, Ja Plenartia de este érgano superior
de la Universidad ha adoptado —por dieciocho votos a favor, uno en contra y una
abstencion- el siguiente acuerdo:

ACUERDO SU N° 040/2017

“La plenaria del Senado Universitario, en virtud de la atribucién dispuesta en la
letra c) del articulo 25 de los Estatutos de la Universidad de Chile, acuerda
autorizar la destinacién de los recursos cotrespondientes a los proyectos que a
continuacion se detallan, los que serdn posteriormente aprobados dentro de los
gastos de inversion del Presupuesto Universitario correspondiente al afio 2017,
y serdn imputados al Titulo B, Subtitulo 4, Item 4.3 0 4.4 de dicho Presupuesto,
segun corresponda:

1. Construccién Aularios N°I, N°2, y N°3 para el Campus Juan Gémez
Millas de Ia Universidad de Chile” Liquidacién Final y Pagos
correspondientes de la Licitacién Publica ID N°4794-28-LP10, por un monto
total de $76.177.684.- (sctenta y seis millones ciento setenta y siete mil
seiscientos ochenta y cuatro pesos), IVA incluido, imputables al Titulo B,
Subtitulo 4, ftem 4.3 del Presupuesto Universitario del 2017;

2. Construccion Aulario N°3 para el Campus Juan Gémez Millas de Ia
Universidad de Chile: adjudicacion de Licitacién Publica ID N°615623-5-LR16

para la obra "Construccién Aulario N° 3, por un monto disponible de




$5.369.363.294.- (cinco mil trescientos sesenta y nueve millones trescientos
sesenta y tres mil doscientos noventa y cuatro pesos) IVA incluido, imputables
al Titulo B, Subtitulo 4, Item 4.4 del Presupuesto Universitario del 2017 y

3. FEscalera Auxiliar Extetior Torre 15: adjudicacién de Licitacién Publica
ID N°4794-5-LR16 para la ejecucién de la obra Escalera Auxiliar Exterior Totre
15 por un monto estimado de $649.757.588 (seiscientos cuarenta y nueve
millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y ocho pesos)
IVA incluido, los que serin imputables al Titulo B, Subtitulo 4, Item 4.4 del

Presupuesto Universitario del 2017.”

Se extiende el presente certificado para adjuntarlo a la tramitacién respectiva.

: M’_\Sanﬁago, 27 de absil de 2017.

. __‘_J_--Ta"..i' o -

—~Prof. $r. Claudio Olea Azar
Sehador Secretario(S)
Ministro de Fe Senado Universitario
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ANT . CONUCHILE (0) N°1046, de

25, 11.2015 Providencia N°2834 de

. Rectqr{a de 03.12.2015.

! MAT. Cursz} con alcance Resolucién: que '1 .

autoriza pago que indica.
-SANTIAGO, 17 DIC 2015 j
A : SRRECTOR !

DE : DIRECTOR JURIDICO

Mediante la providencia del antecedente, se ha remitido a esta Direccién Juridica el !

oficic enviado por Ia Contralorfa Universitaria, por el cual hace presente que cursa con alcance
la Resolucién Exenta N°01533 de 2015, que autoriza el pago de tres multas ciirsadas por el 2°
Juzgado de Policfa Local de Santiago a la Universidad, sefialando que deber4 disponerse la
instrnecién de un procedimiento  disciplinario, a fin de determinar eventuales
responsabzhdades en los hechos que motivaron ia aplicacién de las referidas multas

) Al respecto, las multas cursadas por el qugado ya referido, dicen relacién con
construcciones sin recepcion final y sin permiso municipal en calle Periodista José Carrasco
Tapia N° 71 y 75, lo cual corresponde a una materia.relativa a la planta fisica de la
Universidad, y por lo tanto de competencia de la Direccién de Servicios e Infraestructura,
organismo dependiente de la Vicerrectorfa de Asuntos Econémicos y Gestién lnstitucional.

Ep razém lo antenor, adjunto remito 2 Ud, una propuesm de oficio dmglda al
Vicerrector de Asuntos Econémicos y Gestién Institucional, con el fin de que se disponga la
instruccién del procedimiento disciplinario correspondiente, segin lo senalado por la
Contraloria Interna.

Saluda atentamente a Ud., ‘
. - 1
: \DAD
| L)
i N |E @5’5'63:35 z
! IDICA
FERNANDO MOLINANAMITTA—
' Director Juridico
i -
. Sr Rector. :
2 ReglstroN® 357/2015
3, ArchivoDJ. .
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U. DE'CHILE D.J. (O) N2

™ ANT  : Ofico VAEG! N°612 de Sr. Vicerrector
de Asuntos Econdmicos y Gestién
Institucicnal, de fecha 17.11.2015.

MAT. :  Pagomulta que indica,
santiago, 117 NOV 2013
A ¢ SRRECTOR
DE : DIRECTOR]JURIDICO o -

. Mediante comunicacién del antecedente, se ha remitide a esta Direccidn Juridica los
antecedentes relativos a tres infracciones municipales cursadas a la Universidad de Chile ~
durante el mes de septiembre del presente afic, relativas a la construceidn sin racepeidn final )
habilitada como oficinas, ocupacién de bien nacional de uso péblice con reja metdlica sin
permisgo ni recepcién final y por Construccién de ampliacién sobre tejado sin permiso ¥, sin
recepcién final, respecto de 1a propiedad uhicada en calle Periodista José Carrasco Tapia N° 71
¥ 75, infracciones que se tramitan bajo los RGL 25.563-M-2015, 25.565-M-2015 y 25.562-M-
2015, respectivamente, ante el 2° Juzgado de Policfa Local de Santiago. :

En razén de lo sefialado, se remite un borrader de Resolucidn Exenta que autoriza el
rago de las respectivas multas, para que sea firmada por ¢l Sefior Rector, salvo su distinto
Darecer. . . ’

Szluda atentamente 2 Ud,, . . y -
e
DA o
'FERNANDO MOLINA LAMILIAR® O&%
. . D G
Director Juridico = DIRECCION =
= JURIDICA )t
B ]
Distribucién:
1. SrRector . R
2. Sr.Vicerrcctor de Asuntos Econémicos y Gestién Institucional (el) e . S
3. Registro N°387/2015
4. Archive D]
CPM




UNIVERSIDAD DE:CHILE

Vicerrectoria de Asuntos Econdmicos
y Gestion Institucional

RESOLUCION N° 01448

Santiago, 27 de diciembre 2011

VISTOS:

Lo dispuesto en los articuios 119 y siguientes del D.F.L. N°29, del 2004, del Ministerio de
Hacienda, que fija el texto refundido de la Ley N°18.834 D.U.N°2811 de 1988, D.U.N°2705 de
2008, lo establecido en la citacion N°1798 de fecha 05.12.2011 de la Direccion de Obras de la .
Municipalidad de Nufoa; los oficios C.J.G.M.(O) N°277 de fecha 19.12.2001 y (O)N°286 de
23.12.2011; los descargos presentados por la Universidad ante el Primer Juzgado de Policia Local
de Nufica, lo resuelto en fallo def Primer Juzgado de Policia Local indicado, de fecha 21.12.2011,
en causa Rol N°33195, y comprobante de pago en Tesoreria Municipal del monto correspondiente
a multa cursada en causa rol antes individualizada, de fecha 27.12.2011.

RESUELVO:

1.

Instriyase investigacion sumaria a fin de investigar y determinar eventuales responsabilidades
administrativas de algiin miembro de la comunidad universitaria, en rejacion a la infraccion
cursada a la Universidad de Chile, en su calidad de propietaria del inmueble ubicado en calle
Las Palmeras N°3425 de la comuna de Nufoa, la que consisti6 en “Ejecutar trabajos de
construccién de instalacion de faenas sin autorizacion municipal en la Facultad ubicada en Las

‘Palmeras 3425, NUfioa", Segun consta en documento N°1798 de la Direccion de Obras de la I.

Municipalidad de Nufioa, que corresponde al_proyecto Aularios, y que conforme al fallo
emanado del Primer Juzgado de Policia Local de Nufca, concluyé en la aplicacién a la
Universidad de Chile de una multa equivalente a 3 U.T.M, correspondientes a la fecha de esta
resolucién, a la suma de $117.063, la que fue enterada en la Tesoreria Municipal de Nufioa,
con el objetivo de dar cumplimiento a lo ordenado por el citado tribunal. Estos hechos han
generado un perjuicio a la Universidad, por lo que deberan establecerse las responsabilidades
administrativas que correspondieren,

Designase investigador sumariante a dofia PAULA AVILA OLIVER, profesional, grado 8°, que
se desempefia como Arquitecto de Ia Direccién de Servicios e Infraestructura de la Universidad
de Chile

ANOTESE, REGISTRESE Y COMUNIQUESE T

LUIS AYALA RIQUELME
VICERRECTOR DE ASUNTOS ECONOMICOS
Y GESTION INSTITUCIONAL

Distribucin:

1. Sra. Paula Avila — Arquitecto DSI

2. Sr. Contralor Universidad de Chile (c.i)

3. Sr. Director Proyecto Iniciativa Bicentenario {(c.i)
4, Archivo
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UNIVERSIDAD DE CHILE
Direccién Bicentenario

OFICIC N°286/2011

MAT: Informa acerca de multa cursada por
Primer Juzgado de Policia Local de Nufioa.

ANT: Oficio 277 de 19 de diciembre de 2011
de Director Ejecutivo Iniciativa Bicentenario
Oficio N° 1037 de 7 de diciembre de 2011, de
Vicerrector de Asuntos Econémicos y Gestién

DE: PABLO OYARZUN ROBLES - DIRECTOR EJECUTIVO INICIATIVA
BICENTENARIO.

A :SR. LUIS AYALA RIQUELME -VICERRECTOR DE ASUNTOS ECONOMICOS Y
GESTION INSTITUCIONAL

Cumplo con poner en su conocimiento que con fecha 21 de diciembre del afio en curso
concurrié al Primer Juzgado de Policia Local de Nufioa en representacién de esa
Vicerrectoria, la abogada del Proyecto Iniciativa Bicentenario, Sra. Magdalena Gandolfo, a
la citacion cursada por la Direccién de Obras de 1. Municipalidad de Nufioa, Parte N° 1798
por “Ejecutar trabajo de construccién de instalacién de faenas sin autorizacién Municipal en
Facultad ubicada en Las Palmeras 3425 Nufioa, esto es, el sitio donde se emplaza la
construccion de los aularios N° 1, 2, v 3.

En dicha oportunidad se presentaron los descargos por escrito, seglin texto que se acompaiia
al presente oficio, debidamente timbrado por el Tribunal. No obstante haberse presentado los

descargo en tiempo y forma, el Tribunal resolvié cursar una multa a la Universidad de Chile
nar 1m mantn accendiente a 2 TTTN aamivalente a Ta farha Aa naan a la erima Aa € 117 NAT 1a
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En Lo Principal: Formula descargos por es criﬁo. ‘Primer_Otrosi:.Acredita
personeria. Segundo Otrosi: Acompaia documentos que indica. Tercer

Otrosi: Autorizacién que indica.
S.J. L. del Primer Juzgado de Policia Local de Nufioa

LUIS AYALA RIQUELME, Ingeniero Civii, cédulé nacional de identidad ndmero
4.775.619-7, -en mi calidad de Vicerrector de Asuntos Econémzicos y Gestion
Institucional, y en representacion de la Universidad de Chile, E1:)1'opietari:=1 del
inmueble ubicado en calle Las Palmeras N°3425, comuna de Nufioa, ambos con
domicilio en Diagonal Paraguay N° 265, oficina 1003, comuna de‘Santiago, parte
infraccionada por “Ejecutar trabajo de construccién de instalacién de faenas sin
autorizacién Municipal en la Facultad ubicada en Las Palmeras N°3425, Nufioa, a

S.S. con respeto digo:

Que, por esta presentacién, en nombre y representacion de Universidad de Chile,
vengo en formular por escrito ante S.S., los descargos relativos a la infraccién
cursada por Inspector Municipal, segin consta en citacién N°1798, de fecha 05 de
diciembre de 2011, pof “Ejecutar trabajo de construccién de instalacién de faenas
sin autorizacién Municipal en la Facultad ubicada en Las Palmeras N°3425, Nufioa,
y con el mérito de los antecedentes de hecho que a paso a exponer, solicito a S.S.
que se sirva, en definitiva, absolver a la Universidad o en su defecto rebajar la

multa que eventualmente se le imponga hasta el maximo permitido por la ley:

Conforme lo dispone expresamente el articulo 5.1.3 de la Ordenanza General de
Construcciones aprobado por Decreto Supremo N 47, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, durante la tramitacién de un permiso de edificacién y con anterioridad
a su obtencién, podran ejecutarse las obras preliminares necesarias conforme al
procedimiento indicado en ese mismo precepto. Para tal efecto el propietaric del

inmueble debe solicitar autorizacién ala Direccién de Obras Municipales.
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En efecto, dentro de tales obras preliminares se entuenfra las-instalaciones de

faenas, conexiones provisorias, colocaciones de cierros o andamios etc.

En el caso particular de la citacién cursada a la Universidad, es pertinente
puntualizar que en el lugar especificado existia solo un cierre transitorio el que se
estimo procedente instalar atendida las peculiares caracteristicas del Campus Juan

Gomez Millas, que hacen necesario adoptar medidas de seguridad adicionales.

Por otra parte, la fecha en que se cursé la citacién, esto es el dia 5 de diciembre del
presente aiio, la Universidad paralelamente ingresé la solicitud a la Direccion de
obras de la Municipalidad de Nufioa y el dfa 7 la Direccién mencionada lo concedid

segin consta en copia de la autorizacién respectiva que se adjunta al presente

oficio.

Seguidamente, cabe precisar que no existi6 autorizacién formal de la Universidad
para que la empresa Serinco S.A constructora de la obra, efectuara instalacion de

faenas, en el entendido que se trataba sé6lo de un cerco transitorio por razones de

seguridad.

POR TANTO,

SIRVASE S.S., tener por formulados por escrito los descargos a la infraccién
cursada, y teniendo presente las razones y consideraciones expuestas, que revelan
la voluntad de la Universidad de cumplir con las disposiciones de la Ordenanza
General de Construcciones aprobédo por Decreto Supremo N°47, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, en relacién a la tramitacién del permiso de ejecucion de
faenas, el que fue concedido por la I Municipalidad de Nufioa con fecha 07 de
diciembre de 2011, se sirva, en definitiva, absolver a la Universidad de Chile de
los hechos imputados por el Sr. Inspector Muhicipal, o en su defecto disminuir la

multa a aplicar, en el maximo porcentaje permitido por a ley.



PRIMER OTROSI: SIRVASE S.S. tener presente que mi personeria para actuar en
nombre y representacién de Universidad de Chile, consta en D.U.N°2750, de 2006,
en relacion con el D.U.N°5080, articulo 5°, copia de los cuales se acompaifia a esta

presentacién.

SEGUNDO OTROSI: SIRVASE S.S. tener presente que, para sustentar los descargos

que se formulan por esta presentacién, acompafic copia de los siguientes

documentos:

1) Comprobante de Ingresos y Derechos Varios emanado de Ia I. Municipalidad
de Nufioa por concepto de instalacién de Faenas de fecha 07.12.2011.

2) Acta de Comienzo de Obra y Entrega de Terreno de fecha 07.12.2011,
sefialado en el plano de instalacién de faenas de la obra “Construccidn
Aularios N°1, N°2, y N°3, con direccién en calle Las Palmeras N°3425,
comuna de Nufioa.

3) Autorizacién de Obras Preliminares y/o Demolicién N°159-2011 de fecha
07.12.2011, en que costa el otorgamiento de permiso de obra menor -
instalacién de faenas para el predio ubicado en Las Palmeras N°3425,

comuna de Nufioa.

TERCER OTROSI: SIRVASE S.S. autorizarme, por esta Unica vez y para el solo
efecto de formular por escrito los descargos, a efectuar esta presentacién sin dar
cumplimiento a las normas sobre comparecencia en juicio. Sin perjuicio de lo éual,
vengo en conferir poder al abogado Sra. Magdalena Gandolfo, RUT N°8.553.894-2,
patente al dia de la 1. Municipalidad de Providencia, para que me represente en

esta gestion.
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OFICIO C.J.G.M (0) N2 277
ANT.: Su oficio N 1037 de 7 de diciembre de 2011
MAT.: Responde oficio que indica por citacién

Juzgado de Policia Local

Santiago, Diciembre 19 de 2011

DE: DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO
INICIATIVA BICENTENARIO CAMPUS
JUAN GOMEZ MILLAS

A : VICERRECTOR ASUNTOS ECONGOMICOS Y GESTION INSTITUCIONAL
SERVICIOS CENTRALES

En relacién a lo solicitado mediante oficio del Ant v que se refiere a |a citacién cursada por el 1 juzgado de
Policia Local de Nufioa, por “Ejecutar trabajos de construccién de instalacién de faenas sin autorizacién
Municipal en Facultad ubicada en Las Palmeras 3425 RNufioa”, esto es, el terreno ubicado en el campus Juan
Gdmez Millas donde se encuentran emplazadas las obras de ejecucion de los aularios N2 1, 2y 3, cumplo
con informar a Ud lo siguiente : '

Conforme o dispone expresamente el articulo 5.1.3 de la Ordenanza General de Construcciones aprobado
por Decreto Supremo N¢ 47, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, durante la tramitacion de un permiso
de edificacién y con anterioridad a su obtencién, podrdn ejecutarse las obras preliminares necesarias
conforme al procedimiento indicado en ese mismo precepto. Para tal efecto el propietario del inmueble
debe solicitar autorizacién a la Direccidn de Obras Municipales.

En efecto, dentro de tales obras preliminares se encuentra las instalaciones de faenas, conexiones
provisorias, colocaciones de cierros o andamios etc.

En el caso particular de la citacién cursada a la Universidad, es pertinente puntualizar que en el lugar
especificado existia sélo un cierre transitorio el que se estimé procedente instalar atendida las peculiares
caracteristicas del Campus Juan Gdémez Millas, que hacen necesario adoptar medidas de seguridad
adicionales.

Por otra parte, la fecha en que se cursd la citacién, esto es el dfa 5 de diciembre del presente afio, la
Universidad paralelamente ingresé la solicitud a la Direccién de obras de la Municipalidad de Nufioa y el dfa
7 la Direccidn mencionada lo concedié seglin consta en copia de la autorizacidn respectiva que se adjunta al
presente oficio.

Seguidamente, cabe precisar que no existié autorizacién formal alguna por parte del Proyecto Iniciativa
Bicentenario para que la empresa Serinco $.A constructora de la obra, efectuara instalacién de faenas, en el
entendido que se trataba sélo de un cerco transitorio por razones de seguridad.



Iniciativa Bicentenario
Juan Gdmez Millas

\
Adicionalmente a lo informado, cumplo con adjuntar a Ud copia de la resolucidn N2 1361 de 1 de diciembre
de 2011 que aprueba contrato de construccion de aularios N2 1, 2 y 3 del campus Juan Gémez Millas,
debidamente tramitada y copia del acta de entrega del terreno.

Finalmente informo a Ud que ia persona encargada de fiscalizar la obra en representacion del Proyecto es el
arquitecto Sr. Carlos Izquierdo Chadwick.

Saluda atentamente a Ud.

Yoo

Prof. Pablo‘OyarziinR.
Director Ejecutivo Titular
Proyecto Bicentenario

Distribucién: '
- Vicerrectorfa de Asuntos Econdmicos vy Gestién Institucional.
- Direccién Ejecutiva Proyecto Bicentenario.
- Archivo.
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APRUEBA CONTRATO QUE INDICA .
RESOLUCION EXENTA N° 84361

LéC-‘:M. iDAll?égngégkgrﬂal
B2 8 I%_Mi
CONTRALORIA

VISTOS: Lo dispuesto en el D. F .L. N° 3 de 2006 y en D.S. N° 223.de:2010, ambos
del Ministeric de Educacién; ef D.U. 2971 de 2010; D.U. N*11,140 de 2005; D.U.
N®005114 de 1995 ; D.U. N°2358 de 1996; D.U. 5080 dg 19&. me&ﬁcatgo por el
D.l. 7880, de 1982, lo dispuesto en la Ley N°19.886 de 2003 y enrsty’ Imentt
aprobado por D.S. N°250 de¢ 2004 del Ministerio de Hacienda; [2. Rusolucidn. N°
1205 de 2010, de la Universidad de Chile, que aprobd el llamado hMon piiblica
y las Bases Administrativas y Téenicas para la ejecucion de- tanbd,r.a L7
aularios N°1, N°2 y N°3" para el Campus Juan Gémez Millas de i mmenswad de
Chile; la Resolucion N° 844 de 2011, de la Universidad .d& Chile; Glie apraeba
Circulares que indica, Acepta Propuesta, Adjudica Contrato’ de Gmstmcsién y
Ordena Ejecucion de QObra que indica; v la Resaolucién N’i afm de 2008; de
Confraloria General de la Repiblica.

Santiago, 1 de diciembre de 2011

CONSIDERANDO:

1.- Que por Resolucién N° 1205 de 2010, de la Universidad. de- Chile, se- apmbb el
ilamado a licitacion pidblica y las Basas Administrativas y Tem:ms pama, fa ejesucion
de la obra *Construccién aularios N°1, N°2 y N°3" para el Canppus. Juan, Gbmez
Millas. de la Universidad de Chile.

78.369.340-2. Que [a Reso}uclon adjudxcatona fue contmlada per la: Contmlona ‘
(General de fa Repiblica.

3.- Que con fecha 14 de noviembre de 2011, y de acuerdo a ¢ establecido en las
Bases de Licitacién, se susciibi6. el respectivo confrato de:prasta ,&’gsemu-de
para la ejecucion de ta obra “Consfruccién aularios N°1, N’Zy ! "Can
Juan Gomez Millas de |z Universidad de Chile, entre 1a Enpres: !ngem&aa y
Construcciones SERINCO Ltda. y la Universidad de Chile. '




UNIVERSIDAD DE CHILE

RESUELVC:

1° Apruébese el Contrato para la ejecucion de Ia obra Canstmmmn aulams.
N1, N°2 y N°3° para el Campus: Juan Gémez Millas de la Uniiversiididi

fecha 14 de noviembre de 2011, susciifo entre fa Univi e Gl
representada por su Rector don Victor L. Pérez Vers, yla emplec‘er lagemetia ¥
Construcciones SERINCO Lida., representada por don Edudindo Artuiro. Effa
Depassier; cuyo texto es el siguiente:

UNIVERSIDAD DE-CHILE
Y
INGENERIA Y CONSTRUCCIONES SERFNGQ‘L’_K_-DA._

En Santiago de Chile, a catoree de noviembre del afio dos mil once, dnte mi, Gaston
lvan Santibaniez Soto, Abogado, Matario Piblico, Titular de la Trigﬁﬁima Notaria de
Santiage, Oficios en Avenida Libertador Bemardo O° Higgins. niffiers. nbvecientos
ochenta, oficinas ciento treinta y cuatro- diento freinta. y cinice’ ﬂe esta mldad
oompareoen Don V:ctor Luis Perez Vera chileno, mgemera Gwﬂ mdusty

Befrics G'Hggms
namero mil cincuentz y ocho, cemuna Santiago, Regidn Metraﬁoﬁiana. en adelante
la "Universidad”, por una parte; ¥ por la ofra, Ingenieria ¥ Consthidciones’ Sefitco
ttda, RUT nimero setenta y ocho millones trescientos sesemta Yy nueve mil
trescientos cuarenta guién dos (78.369.340-2), representada - POF. Dori Eduardo
Aruro Effa Depassier, chileno, contratista, casado, eéduiadel&em:bd niimero.seis
millones cuatrocientos noventa y seis mil ciento sesenta - SME Quidn cingo
(6.496.167-5), ambos con domidilic en San Sebastian dos: mil Bntmmenms siete
piso diez, Comuna de las Condes, en adelante también'e indistintamente ef
“Contratista”; Jos comparecientes mayores de edad quienes. - anred:tan sus
identidades con las células antes mencionadas y exponen qﬂe‘ bz converido el
siguiente contrate de construccion a suma alzada no rea_mstahle e adeiaim el
“Contrato” PRIMERO.- Con fecha veintidés de marzo-de dos’ wiFonce, 15 Dieacsitn _
de Servicios e Infraestructura de 1a Universidad de Chile procedit. kx aperiura-de:. ka -
propuesta para Ia ejecucion de la obra *Consfruccidn Aularios TIHTEED- (NG, Tiineto’
dos y ndrhero fres en el Campus Juan Gémez Millas, ublwdbencalrel.as Pakneras



UNIVERSIDAD DE CHILE

niimero tres mil cuatrosientos veinticinco, Comuna Nufica, en.adelante. la “Obia”.-
De conformidad con el resultado de dicha propuesta, ia gue corsta-gnAdlas de
Apertura, la Direccidn de Servicios e infraestructura ha recomendads adqmsucmn
de la propuesta sefialada a la empresa INGENIERIA Y CGﬁS(TIRLIG@IQNE‘S
SERINCO LTDA., la que ha sido aceptada por Resolucién mnnem chogientos.
cuarenta y cuatro, del Rector de la UNIVERSIDAD DE CHILE, defechs: diec.meve-
de agoste de dos mil once, Resolucidn que es integrante del presk eoﬂta‘t‘dgrm
conocida y aceptada por ef Contratista. SEGUNDO.- Per ef pr&:enbl-mnme:ﬁo Ta
UNIVERSIDAD DE GHILE representada por su Rector, don ‘Vietor 'Pérez Yera,
encomienda a INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SERINCO: LTIJA_ ‘para tjuien
acepta su representante Don Eduardo Arfure Effa Depassier, la: e;éamﬁn de la
abra “Construccioén Aularios nlsnero uno, nimero dos v nmmro fres,” ‘en'el Campus.
Juan Goémez Millas”. TERCERO.- El Contratista éjecutard’ la Obrawnamgm alas
estipulaciones del presente Contrato, de acuerdo con las Bases: Ad!mmsh'aﬁvas.
aprobadas mediante la Resolucion namero mil doscientos cinco,. g feéctia ochi de
septiembre de dos mil diez, fomadas de razén por la Cen!ra!ma Gsneral ge Iz
Repiblica, Especificaciones Teécnicas, listado de partidas, déﬂa:ad’én de
conformidad, preguntas y respuestas del foro de Mercado- Pdblice,: Planos de. la
Cbra, Presupuesto de la Obra, Programa de Trabajo, Progmnas de. ln\aersiqn&s,
Némina de Visita a Terreno, Formularios, Circulares mimero . urto, nimero. dos,
nimero tres, nimmerc cuatro y ndmero cinco, calendario de. Eckaméh. Lﬁﬂdﬂ de
Planos, Resolucion Modificatoria de las Bases Adpimistrativas ‘nlunero mﬁ
seiscientos frece de treinta de noviembre de dos mil diez y Gartrde Edsip ‘
Ejecucion de Obra de SERINCQ LTDA. sobre ConductoresE\W’L ks MOS
referidos que se encuentran debidamente aceptados y sustrites ppr .Geamahsh. .
se entienden formar parte irtegrante del presente Contrata para-fodos -los. éfectos -
legales. CLIARTQ.- El precio de [a.Obra contratadas por este actocwiasumaa[zada
no reajustable de siete mil ¢iento treinta y ocho miliones novecientss: sei;éﬂfa'y dbs
mil cierto ochenta y seis pesas (§ 7.138.972.186), IVA incliside, qt#a j'l:ﬂwemdad
pagara al Contratista de fa siguiente forma: a- Anticipo de: un vaitte: ok :
sobre el monto contratado, lo que comesponde a la suma: de mil wa’!zoslentos
veintisiete miliones setecientos noventa y cualro mil cuahwem tfsmtaay Sete
pesos ($1.427.794.437) pesos IVA incluido, segim lo dispuesto éni:el arﬁm,la ‘ochic
punto cero une (8.01) de las Bases. Administrativas indicadas: én, arﬁculaﬁametn Y
b.- El saldo se pagara en conformidad al articuio ocho punto cere dps.{8; 03} delas
Bases Administrativas, Tos que serdn pagades por la Umwersdad cort fondos
propios dei Proyecto ‘lniciativa Bicentenarioc Campus -Juzn Gém& M:‘Ilas
Revitalizacion de las Humanidades, Artes, Ciencias Sociales ya,'_‘
Un proyecto para Chile”. De cada Estado de Pago menSual s& d&mm um
veinte por ciento por concepto de devolucion de anticipo, ‘mas una mienmmde on
diez por ciento de su valor total como garantia especial de Ja-buefa e;en ucisn de
los trabajos de la Obra, la que se mantendra en poder dé la Urnivessic segunse
indica en las Bases Administrativas. El monto de las Petencmnas no.sera.xeaju&éabie
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¥ sera devueito solo después de la Recepeién Provisoria sin Obsarvaciones.de la
obra, segin se indica en las Bases Administrativas. QUINTO.- Elpiazbdeefaamén
de la Obra sera de trescientos sesenta (360) dias comidos. contados 2. prutir del dia,
siguiente. a la entrega de terreno por parte de la Universidad.. ftrega, de
terreno se dejara constancia en el acta respectiva.que suscribird 1. Uit rsidad y
el Contratista. SEXTO.- Las multas en que incurra el Covitratista, mn mativo de
incumplimiento de cualquiera de las obfigaciones condraidas par @l pieSerte
Contrato, se regirén por las disposiciones de la Bases Admrmstratwas SEPTIMO.-
Sin perjuicio de otras cauciones y para garantizar el cumplwmemo fie! me‘hmode
todas y cada una de las obligaciones que asume en este acto, ¥ hasta a recepeitn
definitiva de las obras y firmas de la respectiva liquidacion, e ‘m el
Contratista entregard en las oportunidades indicadas en las Bases ristrativ
las siguientes garantias: a: anticipo, bifiel cumplimiento de cottfat; - :
ejecucién de la obra; todos y cada:uno de los documentos en ‘que: consters estas
garantias entregadas por el Contratista podran ser presentados- pot g Univessidad
para su cobro al estimar que ha existido incumplimiento del. an!mto par ﬁaﬂe del
Contratista, sin necesidad de fundar su peticién, El Gorrtratlsta dehepa TEGEr
boletas de garantia o las pélizas de seguro de ejecucién mine it e6 St casoz on
las condiciones, oportunidad y vencimiénto que se indicsn en B Bases
administrativas. OCTAVO.- E| Contatista mantendrs Vlgeﬁtes dmai‘;te g-|
transcurso de foda la obra los seguros indicados en las' Bases: At -
NOVENO.- El Contratista debera cumplir con la legislacion’ taboral y“ pmsoonal
vigente en el pais. Ademds deberd acreditar el pago oporiuno - de- ias
remuneraciones imposiciones previsionales y el pago de cehzacmaes de la~Ley

‘namero dieciséis mil setecientos cuarenta y cuatro, sobre Acagdemsa:ﬁh Tabajh, de.

todos los trabajadores ocupados en las faenas, DECIMO:- Parg todds." jos itéctos.
legales derivados del presente. Contralto las partes fijan su dorméilmm lawnmay
ciidad de Santiago. UNDECIMO.- Los gastos e |mpuestuaqueafemend presenta
Contrato seran de cargo exclusive del Contratista. DUODEG}MA. La persoheiia de
don VICTOR LUIS PEREZ VERA, para representar a la Universidad de cfnleemana
de lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley niimero tres. def aifio. das mil seis,
det Ministerio de Educacian y del Decreto Supremo nimero doscxahéos “eintitnss-del
afio dos mil diez, del Ministerio de Educacion. La personeria‘de. Dm»&kmﬂo%m
Effa Depassier para representar a la empresa Ingenieria ¥, Consk

LTDA. consta de.la estritura pliblica de fecha veinticuatro des.abril dé?das.mﬁ.me,.
inscrita a fojas veinficuatro mil cinto dieciséis (24116) numem?dleciséls ol
cuatracierios freinta y tres (16433) del Conservador de Bienes Raices-de Santjage
del afio dos mil nueve (2009) - Documertos que no se lnsenan -FIOF - Ser conocidos
de las partes.- En COMPROBANTE v previa lectura firman los wnparee?ermtes.

2° Ei objeto del Conirato es la gjecucion de la obra *Construcgion: aulamsN“L N‘2_
y N°3" para el Campus Juan Gomez Millas de ta Universidad deCtnI&
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{
/ 3° El valor de 1as obras es Ia suma alzada no resjustable de $ 7,138:972.188, VA
incluido, que se pagaré en la forma establecida en fa déusula cuarta.del contrato de
ejecucidn, que se aprueba por esta resolizcion,

4" Impitese el gasto respectivo al Tituo B, Subtitulo 4, ftem 4.3.:det presupuesic
vigente a |a época efectiva del pago.

ANOTESE, REGISTRESE Y COMUNIQUESE,

" ROBERTO L. \
Se rio General (S)
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DE OBRAS PRELIMINARES Y /O DEMOLICION

NUMERO DE PERMISO
159 -'2011
FECHA: -
o mécmm&mm bﬁu nhhagg,\m 0722011
o “Isd T RoLs
URBANO 0 RURAL 6239 - 020

T

.

A} Las atribuciones emanadas‘ del A&. 24 de la Ley Organica Constitucional de Municipalidades.
B) Disposiciones de ia Ley Gral de Urbanismo y Construcciones, en especial el Art. 116,y su QOrdenanza General,
C) La solicitud de aprobacion, los planos y demas antecedentes debidamente suscritos por el propietario vy
los profesionales correspondientes ai expedients S.0.P.D *
D) .. cerificado Informaciones Pravias /i de facha M
E)  Solichud de _permiso correspondlents al expedients N°
. COTFCHETR 5T e o

HETHIHy
B s A

Sa 5torgar Permiso de OBRA MENOR - INSTALACION DE FAENAS
i GERS PRELKINARES "B DEMBGoN
para el predio ubicado en calle/avenida LAS PALMERAS N°® 3425
e JHCTHIIL I Illllﬂlll/ﬂlllﬂl!{__ manzana ST  localidad o loteo I
ﬂllllllllllh‘Ifﬂ!!llllﬂlllilllIllllflllllllllIlllflllllfllilll sector i/ll/l//Illlllll!!/ll!lIllllﬂlllllllllllllllll.’l[ll!IlHllIII!I!III!II!!IJIIII!IJI ot P
TORBANG G RURALS ' ‘
que forman parte de ia presente autorizacién mencionados en letra ¢ de los VISTOS, que forma parte de este permiso,
-

2.- Individualizaclén de interesados:

NOUBRE O RAEON. S0GML GeL pROMETARG - T L T e
UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000 -1
_REPRESENTANTE LEGAL CEL PROFICTARID, G | L e
LUIS H AYALA RIQUELME

;B

NOMBRE ‘0 -RAZON SOCIAL DE I:‘A-;EMHRE'-S‘KﬂDEL"PéOFESIONAI:éCOHPETEDTrfa%ﬂMdé)‘Lh N T
“NOMBRE_DEL ARGUITECTS O Phot R e SRESPONSABIE o i
GASTON VALENZUELA VERA - {INGENIERO CIVIL - PATENTE 303707 - K)

3.-

" CARACTERISTICAS PRINCIPALES - PROYECTO
3.1.- OBRA PRELIMINAR

INSTALACION DE FAENAS

[ | INSTALACION DE GRUA

EXCAVACIONES, ENTIBACIONES ylo SOCALZADO.

3.2.- DEMOLIGION

PARCIAL TOTAL

SUPERFICIE A DEMOLER:




) (A0.P.D. - 51345.1,9)
e ' ”
A
/ /
PAGO DE DERECHOS:
PRESUPUESTO $ 28.654.200.-
TOTAL DERECHOS MUNIGIPALES % $
MONTO CONSIGANDO AL INGRESO Y
TOTAL A PAGAR $ 286542
GIRO INGRESC MUNIGIPAL r.ﬁ-; 19692 0712/2011
CONVENIO DE PAGO N
-5

L .-
o

NOTA, ; (soto para SITUACIONES ESPECIALES DEL PERMISO]

-OBRA MENCR POR!INSTALACION DE FAENAS, SEGUN ANTECEDENTES Y,

PLANOS ADJUNTOS, ]

[
-




. FACULTAR DE CIENCIAS
FISICAS Y A TICAS
UNIVERSIDAD DE CHRE

itk T

ACTA DE:COMIENZO.DE OB
TERRENO

LN 1

14]

v,

PE

En el Campus Universitario Juan Gémez Millas. de-{a, Usiiversidad. de Chile,.a 07 de
.Diciembre y siendo.ias 16 Horas, se procede a hacer entregaude terienio sefialado
‘en plano de instalaciones de Faena de.la Obra® Construccian. de:As 3ti05:NO1, NO2 y
"NO3, con direccion calle Las Paimeras.3425 comuna.de:Nufioa. '

e

Este clerro hoy existente de cardcter reducido, se.‘:jé‘”ampjigagg,t_ de .acuerdo a
programa de Obras y avance efectivo hasta completar > Hiplazamiento de

los tres Aularios estipulada por Bases y EETT del contrato.

Se deja constancia gue dicho proyecto de Construccion fue:Licitado en la.pdgina. del
mercado publico.c] bajo el cidigo 1D-4794-28-LP10 y.fue "adjudicado. con.fecha
12/10/2011 a la Empresa Constructora SERINCO. LTDA. ‘por.un monto total de
$7.138.972.186 IVA induido.

Con- este acto se da inicio al Libro de Obras y el Contratista, se .recibe del terreno,
asumiendo su vigilancia. ‘

Presentes en este acto los Sres.

Nombre: Nombre: . , Nombre, _

Sanfiggo. 7 de diciembre de 2011

Paginalde 1

Arlea
Vifia delNsr

wwwidlem.cl
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: : g FOUO N°: 98201100619552
L.Municipalidad FECHA:
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L -l

il

RUT: Apellido Paterno, Materno, Nombras {Raztn Social)
60%10000-1 UI;II‘JERSIDAD DE CHILE . .

BOMICILIO TELEFONO
LES PALMERAS 3428 :

POR CONCEPTO DE:

OBRA MENCR - INSTALACION DE FAENAS

9771272011
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5
CENTRO cod#i308—PERMISCS DE
VCTO: SUB-TOTAL:
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DIRECCION DE OBRAS
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