

Carta Gantt Protocolo de Riesgos Psicosociales - INTA

Etapas	Responsables	dic-15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16
1. Los preparativos														
1.1. Constitucion de la comision local de riesgo psicosocial	Eduardo Abarca		■											
1.3. Informar a la Administración Superior sobre los pasos de la evaluación	Isabel Zacarias				■									
1.6. Capacitación equipos psicosociales locales (si corresponde)	comision central				■		■							
2. Preparación del trabajo de campo														
2.1. Revisar formas de sensibilización de acuerdo al tipo y cantidad de trabajadores	comision local				■									
2.2. Preparar material de sensibilización de acuerdo al tipo y cantidad de trabajadores	comision local				■	■								
2.3. Preparar canales de comunicación, información y sensibilización	comision local				■	■								
2.4. Adaptar la aplicación del cuestionario de acuerdo al alcance y las unidades de análisis	comision local				■	■								
2.5. Diseño de forma de distribución, respuesta y recogida de los cuestionarios	comision local				■	■								
3. Trabajo de campo														
3.1. Ejecutar propuestas de difusión e información y hacer reuniones informativas	comision local				■	■								
3.2. Generar acta de difusión y sensibilización	comision local				■	■								
3.2. Entregar, responder y recoger el cuestionario.	comision local						■							
4. Análisis														
4.1. Tabulación de datos.	ACHS								■					
4.2. Análisis de datos.	ACHS-comision local								■					
4.3. Redacción informe de evaluación de riesgos psicosociales.	ACHS-comision local								■					
5. Plan de acción														
5.1. Elaboración de propuestas preventivas teniendo en cuenta las propuestas por ACHS	comision local									■				
5.2. Hacer públicas las propuestas	comision local									■				
5.3. Realizar informe propuestas preventivas	comision local									■				
6. Aplicación de medidas preventivas														
6.1. Realizar seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas	comision local										■			
6.2. Valoración de la eficacia de las medidas preventivas	comision local										■			