

**Carta Gantt Protocolo de Riesgos Psicosociales Facultad de Artes**

Etapas	Responsables	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16
<b>1. Los preparativos</b>													
1.1. Recepción de información sobre el protocolo psicosocial por parte de ACHS	Comisión Central	X											
1.2. Designación equipo psicosocial central (Equipo responsable dentro de la organización)													
1.3. Informar a la Administración Superior sobre los pasos de la evaluación													
1.4. Capacitación equipo psicosocial central													
1.5. Designación equipos psicosociales locales (si corresponde)	Comisión Central			X									
1.6. Capacitación equipos psicosociales locales (si corresponde)	Comisión Central			no ha existido									
<b>2. Preparación del trabajo de campo</b>													
2.1. Revisar formas de sensibilización de acuerdo al tipo y cantidad de trabajadores	Presid.Com.Local				X								
2.2. Preparar material de sensibilización de acuerdo al tipo y cantidad de trabajadores	Periodista Facultad				X								
2.3. Preparar canales de comunicación, información y sensibilización	Periodista Facultad				X								
2.4. Adaptar la aplicación del cuestionario de acuerdo al alcance y las unidades de análisis													
2.5. Diseño de forma de distribución, respuesta y recogida de los cuestionarios													
<b>3. Trabajo de campo</b>													
3.1. Ejecutar propuestas de difusión e información y hacer reuniones informativas	Periodista Facultad				X	X							
3.2. Generar acta de difusión y sensibilización	comisión local					X							
3.2. Entregar, responder y recoger el cuestionario.	comisión local					X							
<b>4. Análisis</b>													
4.1. Tabulación de datos.	ACHS						X						
4.2. Análisis de datos.	ACHS						X						
4.3. Redacción informe de evaluación de riesgos psicosociales.	ACHS						X						
<b>5. Plan de acción</b>													
5.1. Elaboración de propuestas preventivas teniendo en cuenta las propuestas por ACHS	comisión local							X					
5.2. Hacer públicas las propuestas	comisión local							X					
5.3. Realizar informe propuestas preventivas	comisión local							X					
<b>6. Aplicación de medidas preventivas</b>													
6.1. Realizar seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas	comisión local								X				
6.2. Valoración de la eficacia de las medidas preventivas	comisión local								X				