

Protocolo Visita de Seguimiento Convenios de Desempeño Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación.

Nombre Encargado de Seguimiento	Diana Veneros (DV)
Institución	U. de Chile
CD-Ámbito	UCH0901-HACS
Fecha Visita	03 de octubre de 2014
Participantes Institución	– Director Convenio: Pablo Oyarzun (PO) – Directora Alterna: Loreto Rebolledo (LR) – Administradora CD: Jacqueline Espíndola (JE)
Participantes Ministerio de Educación	Ricardo Reich (RR), Aldo Torres (AT)
Participantes Otras Entidades	No hubo

Objetivos de la Visita

- Informaciones Generales
- Informe Infraestructura
- Avances PMI
- Solicitud de Extensión del Convenio

Reuniones/ Temas Desarrollados

1. Informaciones Generales

- El seminario de la UFRO se realizará los días 16 y 17 de octubre en Temuco. El tema será “Territorio, emergencia, crisis y ausencias”, centrada en Cs. Sociales. La UCH enviará programa.

2. Infraestructura

- Se liquidará a la empresa constructora a cargo del aulario 3, y se licitará nuevamente.
- Para la Plataforma se firmará contrato por 15 meses.
- El paisajismo se encuentra en proceso de licitación.
- En la Biblioteca-Mediateca se ha avanzado en un diseño moderno, enfocado como centro de medios y biblioteca para la comunidad.
- En el Campo Deportivo se continúan las labores de construcción de las canchas.
- La construcción del Edificio de Filosofía comenzará el próximo año. La Facultad solicita trasladar el aporte de contraparte, originalmente previsto para este año, para el próximo año. Cs. Sociales ya cumplió con su cuota.

3. Avances PMI

➤ Fondos Concursables PMI

- Se sostuvo una reunión con la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo en la perspectiva de asegurar la existencia de apoyos para proyectos e iniciativas de la naturaleza de los que han sido adjudicados por IJGM, particularmente en lo que atañe a los proyectos transversales interdisciplinarios de investigación y creación.
- También se presentaron avances en los fondos de creación y pasantías.
- Uno de los puntos que evalúa el comité es la sustentabilidad del proyecto.
- Se debe considerar a futuro el financiamiento por parte de la UCH de profesores visitantes. Esto debe ser parte de la sustentabilidad del Convenio.

➤ Unidad de Seguimiento

- En los planes transversales se generó un plan para la creación de la unidad de seguimiento de los proyectos del PMI.
- La unidad de seguimiento tiene como objetivo obtener información sobre la historia académica de los alumnos, como retención, titulación y permanencia. Se realizó un estudio con un 70% de alumnos del Campus, el que se enviará al DFI.
- Además, se deberá asegurar la continuidad de la unidad de seguimiento del Convenio.
- Se está buscando la forma de instalar las unidades de apoyo en la Iniciativa para su funcionamiento futuro. Esto quedará instalado el año 2015.

➤ Integración de Campus

- La integración ya cuenta con apoyo en las unidades académicas. Para el próximo año Cs. Sociales dirigirá la coordinación del Campus.
- La Iniciativa espera que el equipo del C.D se reúna con el equipo DFI para conocer las inquietudes del Ministerio.
- Existen 2 niveles de negociación, uno con los Decanos para analizar la sustentabilidad del PMI, y otro con las autoridades centrales para analizar los avances, mejoras y dificultades del Convenio.

4. Solicitud de Extensión del Convenio

- La carta Gantt que presenta la UCH muestra los gastos devengados proyectados al mes de noviembre 2015. Existe una carta de la División Jurídica que define lo que se considera como gasto devengado.
- A noviembre 2015 finaliza el convenio sin extensión. Se espera que para inicios del

2015 se comience a trabajar con los antecedentes para solicitud de extensión del convenio.

- En la solicitud de extensión debiesen existir compromisos institucionales de Rectoría y de la Vicerrectoría Económica, debido a los compromisos derivados de las obras. La carta de solicitud es de parte del Rector al Ministro. En la solicitud se debe garantizar la continuidad académica.
- Para respaldar la solicitud de extensión se cuenta con una serie de antecedentes de respaldo como el informe de medio término, informe de avance a junio 2014 del CD, Plan de Mitigación de Obras, entre otros.
- Se recibirá la solicitud de extensión en DFI, se estudiarán los antecedentes y se exigirá la sustentabilidad de los logros académicos, vinculación con el medio y de obras a los Vicerrectores responsables (Académico, Económico, Extensión e Investigación), y la administración de Campus. En la solicitud se deben mostrar impactos académicos de la IBJGM como las productividades académicas y académicos contratados con doctorados, por ejemplo.
- El Ministerio pedirá reunión con las autoridades de la UCH para plantear que la continuidad de los avances académicos e indicadores de post-cierre, son necesarios para la extensión del Convenio. Es más conveniente plantear la sustentabilidad de los avances más que la extensión, ya que se da una visión más académica que administrativa. Se debe hacer hincapié en las actividades financiadas por el Convenio que luego no contarán con recursos y de las cuales la UCH se debiera hacer cargo.
- Las reuniones del DFI se debiesen realizar con los Vicerrectores involucrados, otras autoridades como Decanos, administración de Campus e Iniciativa Bicentenario. Será la actividad de cierre del año del PMI.
- La UCH debe acompañar un plan de sustentabilidad de los logros del Convenio, una vez que se acabe el período de ejecución del mismo.
- La UCH incluirá en la carta nuevamente la solicitud de los \$310 millones como aportes extras del Ministerio.

Acuerdos (Indicar Actividades, Responsables y Plazos)

- Próxima reunión de coordinación: 11 de noviembre de 2014

- La UCH enviará programa de seminario en la UFRO.
- La UCH enviará solicitud de extensión del convenio. Debe acompañar antecedentes de los impactos del convenio.
- El Ministerio solicitará reunión con autoridades de la UCH para exigir la sustentabilidad del convenio como requisito para aprobación de la extensión.

Observaciones (situaciones especiales)

--

Santiago, 21 de noviembre de 2014